



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 660

Area 3

Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata
in data 11/09/2020

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI LOANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n.558/Area 3 del 13/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza degli impianti del palazzetto dello sport di Via dei Fei, con il seguente quadro economico:

Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 64.756,07
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.660,33
Totale lavori	€ 66.416,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. su opere edili 22%	€ 14.611,61
Imprevisti	€ 34,16
Spese tecniche	€ 8.008,00
Incentivo funzioni tecniche	€ 929,83
Totale Somme a disposizione	€ 23.583,60
TOTALE GENERALE	€ 90.000,00

- che, con Determinazione Dirigenziale n.619/Area 3 del 24/08/2020 sono stati affidati i lavori di lavori di messa in sicurezza degli impianti del palazzetto dello sport di Via dei Fei, alla impresa MARINO di Marino Enio, per un importo pari a **€ 62.945,47 oltre IVA al 22%** pari a € 13.848,00 per un importo complessivo **pari a Euro 76.793,47;**

- che a seguito dell'affidamento dei lavori all'impresa Marino, il quadro economico delle opere si è determinato nel modo seguente:

Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 64.756,07
Ribasso del 5,36 %	€ 3.470,93
Importo ribassato	€ 61.285,14
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.660,33
Totale lavori	€ 62.945,47
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. su opere edili 22%	€ 13.848,00
Imprevisti	€ 299,83
Economie da ribasso	€ 4.234,54
Spese tecniche	€ 8.008,00
Incentivo funzioni tecniche	€ 664,16
Totale Somme a disposizione	€ 27.054,53
TOTALE GENERALE	€ 90.000,00

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 619/Area 3 del 24/08/20208 è stato affidato l'incarico di direzione lavori all'ing. Federica Moreno di Toirano (SV);

- che il direttore lavori, ing. Federica Moreno, per le vie brevi, ha indicato la necessità di procedere alla predisposizione di una perizia suppletiva di variante;

- che a riscontro delle predette indicazioni della D.L., il R.U.P. comunicava nulla osta alla predisposizione della perizia suppletiva;

VISTA la perizia di variante presentata con prot. 30677 del 10/09/2020 dal dott. ing. Federica Moreno e costituita da:

- Relazione;
- Computo metrico variante;
- Quadro comparativo;
- Tavola Grafica U – Variante (Scala 1:200);

che anche se non allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il verbale di accertamento (prot. n. 30750 del 11/09/2020) del RUP delle cause, delle condizioni e dei presupposti della perizia di variante, che anche se non allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO:

- che la variante in aumento non supera il 50% dell'importo contrattuale e trova la relativa copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- che alla maggior spesa derivante dall'approvazione della citata perizia si farà fronte con la voce "Economie da Ribasso" ed "Imprevisti" dal quadro economico dell'opera;

PRESO ATTO che la variante di cui sopra modifica il quadro economico delle opere, così come segue:

Importo complessivo dei lavori in variante	€ 68.671,43
Ribasso del 5,36 %	€ 3.680,79
Importo ribassato	€ 64.990,64
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.660,33
Totale lavori	€ 66.650,97
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. su opere edili 22%	€ 14.663,21
Imprevisti	€ 13,66
Economie da ribasso	€ 0,00
Spese tecniche	€ 8.008,00
Incentivo funzioni tecniche	€ 664,16
Totale Somme a disposizione	€ 23.349,03
TOTALE GENERALE	€ 90.000,00

RITENUTO pertanto poter approvare tale perizia in quanto ricadente nella casistica prevista dall'art. 106 co.1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte, la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di messa in sicurezza degli impianti del palazzetto dello sport di Via dei Fei, pervenuta con prot. 20677 del 10/09/2020 costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Computo metrico variante;
- Quadro comparativo;
- Tavola Grafica U – Variante (Scala 1:200);

DI APPROVARE il quadro economico dell'opera a seguito della seguente perizia di variante come di seguito indicato:

Importo complessivo dei lavori in variante	€ 68.671,43
Ribasso del 5,36 %	€ 3.680,79
Importo ribassato	€ 64.990,64
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>€ 1.660,33</u>
Totale lavori	€ 66.650,97
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. su opere edili 22%	€ 14.663,21
Imprevisti	€ 13,66
Economie da ribasso	€ 0,00
Spese tecniche	€ 8.008,00
Incentivo funzioni tecniche	<u>€ 664,16</u>
Totale Somme a disposizione	€ 23.349,03
TOTALE GENERALE	€ 90.000,00

DI DARE ATTO che a seguito della perizia suppletiva di variante l'importo contrattuale nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori Marino di Marino Enio rimane fissato in **Euro 66.650,97** oltre Iva al 22% con un aumento netto di **Euro 3.705,50** inferiore al 50% dell'importo contrattuale così come previsto dall'art.106 comma 7 del D. Lgs n.50/2016;

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato;

oggetto dell'impegno: perizia di variante relativa ai lavori di messa in sicurezza degli impianti del palazzetto dello sport di Via dei Fei;

importo dell'impegno: Euro 3.705,50 oltre IVA pari a Euro 815,21 per un totale pari a Euro 4.520,71;

soggetto creditore: MARINO;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede sul bilancio 2020 con le seguenti modalità:

Servizio : Lavori Pubblici

Creditore: denominazione	Missione programma titolo	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
IMPRESA MARINO DI MARINO ENIO C.SAS	06012	6075	1	8408000518	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI LOANO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. PERIZIA DI VARIANTE	4.520,71	1852 / 6
FORNITORI VARI	06012	6075	1		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI LOANO. APPROVAZIONE	13,66	1852 / 7

DI DARE ATTO, altresì:

- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che rimangono in essere tutti gli impegni precedentemente assunti con la determinazione Dirigenziale n.619/Area3 del 24/08/2020 aggiornati alla redazione della perizia di variante suppletiva;

DI DARE ATTO che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

DI PROVVEDERE inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ☐ *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ☐ *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Per Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
Il Funzionario Delegato
(Giusta Delega prot. 17440 del 29/05/2020)
ing. Luciano Vicinanza

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005