
COMUNE DI LOANO

PROVINCIA DI SAVONA

*****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   n°  ______ / SETTORE 3

REGISTRATA IN DATA ______________________ NEL “REPERTORIO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI”

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova palestra scolastica in Via G. D’Annunzio. Approvazione opere complementari e modifica quadro economico principale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 537 del 15/04/2009 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori indicati in oggetto, redatto dai professionisti incaricati ing. GAMINARA Marco di Savona in Associazione Temporanea di professionisti con l’ing. ROLANDO Giovanni di Sanremo e con l’arch. VIGOLUNGO Marco di Loano, comportante una spesa complessiva di Euro 1.470.000,00 di cui Euro 1.241.853,23 per lavori a base d’asta, oltre oneri per la sicurezza;

- che con determinazione dirigenziale n. 994 del 05/08/2009, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di gara esperita con procedura ristretta, sono stati affidati i lavori di cui sopra, all’ATI FORMENTO Filippo Carlo S.r.l. di Finale Ligure (Sv) e MIT S.r.l. di Savona, a fronte di un ribasso del 24,0768 % sull’importo  lavori posto a base d’asta e così per Euro 942.854,71, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 20.000,00, per complessivi Euro 962.854,71 oltre oneri fiscali;  

PRESO ATTO che la spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori trova la relativa copertura finanziaria al cap. 5006 dell’elaborando bilancio 2010 c/r, imp. 1059/2008, 1061/2008, 1888/2008, 1889/2008, così come impegnati con D.D. n. 537/2009;

VISTO il contratto stipulato in data 30/10/2009 al n. di Rep. 3921 registrato all’Ufficio delle Entrate di Albenga SV in data 11/11/2009 al n. 144, tra il Comune di Loano e l’Impresa FORMENTO Filippo Carlo S.r.l. di Finale Ligure (Sv), per l’appalto dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO che, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il quadro economico delle opere è risultato il seguente:
	Lavori edili
	€.        942.854,71

	Oneri della sicurezza 
	€.          20.000,00

	Totale importo lavori
	€.        962.854,71

	
	

	Sommano
	€.        962.854,71

	Somme a disposizione dell’amministrazione:
	

	
	

	Quota IVA sui lavori 10%
	€.          96.285,47

	Spese di gestione tecnica
	€.          80.461,45

	Incentivo di progettazione
	€.            6.309,27

	Varie ed imprevisti
	€.        321.589,10

	Spese di pubblicazione
	€.            2.500,00

	Totale somme a disposizione
	€.        507.145,29

	
	

	TOTALE SOMMA IMPEGNATA
	€.     1.470.000,00


VISTA la determinazione dirigenziale n. 307 del 12/04/2010 con la quale sono state affidate alcune opere complementari alla ditta FORMENTO Filippo Carlo S.r.l. di Finale Ligure ed approvato il seguente quadro economico delle opere:

	Lavori edili
	€.        942.854,71

	Oneri della sicurezza 
	€.          20.000,00

	Totale importo lavori
	€.        962.854,71

	
	

	Sommano
	€.        962.854,71

	Somme a disposizione dell’amministrazione:
	

	
	

	Quota IVA sui lavori 10%
	€.          96.285,47

	Spese di gestione tecnica
	€.          80.461,45

	Incentivo di progettazione
	€.            6.309,27

	Varie ed imprevisti
	€.        280.460,12

	Spese di pubblicazione 
	€.            2.500,00

	Opere complementari
	€.          41.128,98

	Totale somme a disposizione
	€.        507.145,29

	
	

	TOTALE SOMMA IMPEGNATA
	€.     1.470.000,00


VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 900 del 12/08/2010 che ha approvato la perizia di variante suppletiva di esclusivo interesse dell’Amministrazione in quanto finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, ai sensi dell’art. 132 co. 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, ed approvato il nuovo quadro economico delle opere:  

	Lavori edili
	€.        990.488,31

	Oneri della sicurezza 
	€.          20.000,00

	Totale importo lavori
	  €.     1.010.488,31

	
	

	Sommano
	  €.     1.010.488,31

	Somme a disposizione dell’amministrazione:
	

	
	

	Quota IVA sui lavori 10%
	€.          101.048,83

	Spese di gestione tecnica
	€.          80.461,45

	Incentivo di progettazione
	€.            6.309,27

	Varie ed imprevisti
	€.        228.063,16

	Spese di pubblicazione 
	€.            2.500,00

	Opere complementari
	€.          41.128,98

	Totale somme a disposizione
	€.        459.511,69

	
	

	TOTALE SOMMA IMPEGNATA
	€.     1.470.000,00


ACCERTATO che, nell’ambito di tali lavori, la Direzione dei Lavori, nella persona dell’Arch. Marco VIGOLUNGO, come da incarico di cui alla D.D. 765/2009 ha ritenuto opportuno eseguire ulteriori opere complementari, non prevedibili in fase di progettazione delle opere e, precisamente modeste opere di sostegno da erigersi nella zona a levante del fabbricato, in corrispondenza dell’area impianti;

RITENUTO l’intervento inquadrabile quale “opera complementare” ai lavori principali di realizzazione nuova palestra scolastica in Via G. D’Annunzio;
RITENUTO, altresì, di poter affidare detti lavori complementari, alla stessa ditta esecutrice dei lavori di cui al contratto principale, così come previsto dall’articolo 57 comma 5 del Decreto Legislativo 163/2006, ovvero alla ditta FORMENTO Filippo Carlo S.r.l. di Finale Ligure (Sv);

VISTO il progetto di tali opere complementari, redatto dall’arch. Marco VIGOLUNGO con studio professionale in Loano, pervenuto al protocollo comunale in data 20 dicembre 2010 e registrato al n. 35488, composto dai seguenti elaborati:

· Relazione tecnica Opere complementari;

· Quadro tecnico economico Opere complementari;

· Computo metrico Opere complementari;

la cui spesa complessiva pari ad Euro 47.114,00 si desume dal seguente quadro economico:
	OPERE COMPLEMENTARI

“MURI DI CONTENIMENTO”
	€
	€

	Totale importo lavori opere complementari 
	39.715,27
	

	Oneri inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta (inclusi nell'importo totale dei lavori)
	 2.000,00
	

	Totale importo lavori
	
	39.715,27

	Somme a disposizione Amministrazione per:
	
	

	Quota I.V.A. sui lavori 10%
	3.971,53
	

	Spese tecniche per d.l. 
	3.427,20
	

	Totale somme a disposizione
	
	7.398,47

	
	
	

	Importo totale dell'intervento
	
	47.114,00


CONSIDERATO che l’impresa esecutrice dei lavori principali, Ditta FORMENTO Filippo Carlo S.r.l. di Finale Ligure (Sv), all’uopo interpellata dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. 36323 del 30/12/2010, ha manifestato con nota in data 03/01/2011, pervenuta al Protocollo Comunale in data 05/01/2011 registrata al n. 404, l’intenzione di effettuare i citati lavori complementari a fronte del medesimo ribasso offerto in sede della gara di cui al contratto principale, ovvero del 24,0768%;

PRESO ATTO che, a seguito dell’applicazione del ribasso sui lavori, ovvero il 24,0768% su Euro 37.715,27, la spesa necessaria all’esecuzione delle opere complementari ammonta ad Euro 28.634,64 oltre oneri sicurezza, I.V.A. e spese tecniche, per complessivi Euro 37.125,30, così come specificato nel quadro economico che segue:
	OPERE COMPLEMENTARI

“MURI DI CONTENIMENTO”
	€
	€

	Totale importo lavori opere complementari 
	30.634,64
	

	Oneri inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta (inclusi nell'importo totale dei lavori)
	 2.000,00
	

	Totale importo lavori
	
	30.634,64

	Somme a disposizione Amministrazione per:
	
	

	Quota I.V.A. sui lavori 10%
	3.063,46
	

	Spese tecniche per d.l. 
	3.427,20
	

	Totale somme a disposizione
	
	6.490,66

	
	
	

	Importo totale dell'intervento
	
	37.125,30


VALUTATA la congruità e la convenienza dell’offerta presentata dall’impresa appaltatrice dei lavori principali, congruente rispetto ai prezzi di mercato correnti; 

RITENUTO necessario provvedere ad affidare un incarico per la direzione lavori delle sopraccitate opere complementari;

PRESO ATTO:

- che,  così come previsto dall’art. 90  del D. Lgs. n. 163  del 12/04/2006, si può procedere all’affidamento dell’incarico professionale a personale qualificato esterno a questa Amministrazione;

- che le modalità per la selezione dell’incarico professionale sono indicate dall’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 nonché dal vigente regolamento comunale per servizi in economia;    

VISTO il disciplinare d’incarico professionale per la direzione lavori di dette opere complementari presentato contestualmente al progetto di cui sopra (prot. n. 35488 del 20 dicembre 2010), dall’arch. Marco Vigolungo, già direttore dei lavori delle opere principali, per una spesa complessiva pari ad Euro 3.427,20 ed accertato:
· che l’offerta economica, presentata dal professionista di cui sopra è da ritenersi conforme a quanto previsto in materia di corrispettivi per gli incarichi a tecnici professionisti;  

· che l’affidamento è conforme alle modalità indicate dall’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ;

· che l’arch. Marco Vigolungo possiede i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, procedere all’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori delle “Opere complementari ai lavori di realizzazione nuova palestra scolastica in Via G. D’Annunzio”, all’arch. Marco Vigolungo con studio professionale in Loano – Via dei Gazzi, 18/7;

ACCERTATO che alla spesa necessaria per l’esecuzione delle opere complementari di cui al presente provvedimento ed all’incarico relativo alla direzione lavori, pari ad Euro 37.125,30, si può far fronte utilizzando le somme di cui alla voce “Varie ed imprevisti” del quadro economico delle opere, all’int. 2.05.01.01 - Cap. 5006 del bilancio 2010 c/r - imp. 1888/2009;
VISTI, infine, i seguenti atti dirigenziali di impegno di spesa con imputazione alla voce “Varie ed imprevisti” del quadro economico, e quindi all’int. 2.05.01.01 - Cap. 5006 del bilancio 2010 c/r - imp. 1888/2009: 

· determinazione dirigenziale n. 1507 del 30/11/2009 per l’impegno di spesa di Euro 156,00 per la richiesta di parere tecnico al CONI;

· determinazione dirigenziale n. 868 del 04/08/2010 per l’impegno di spesa di Euro 5.528,86 per l’affidamento dell’incarico per il collaudo statico delle opere;

· determinazione dirigenziale n. 1101 del 20/09/2010 per l’impegno di spesa di Euro 1.913,22 per la nuova utenza elettrica;

CONSIDERATO che alla luce dei provvedimenti sopraccitati ed all’affidamento delle opere complementari di cui al presente provvedimento, risulta necessario aggiornare il quadro economico delle opere che, pertanto, risulta essere il seguente:

	Lavori edili
	€.        990.488,31

	Oneri della sicurezza 
	€.          20.000,00

	Totale importo lavori
	  €.    1.010.488,31

	Totale lavori + I.V.A. (€. 1.111.537,14)
	

	
	

	Somme a disposizione dell’amministrazione:
	

	
	

	Quota IVA sui lavori 10%
	€.        101.048,83

	Spese di gestione tecnica
	€.          80.461,45

	Incentivo di progettazione
	€.            6.309,27

	Varie ed imprevisti
	€.        183.339,78

	Spese di pubblicazione 
	€.            2.500,00

	Opere complementari 
	€.          41.128,98

	Richiesta parere CONI
	€.               156,00

	Spese tecniche collaudo statico
	€.            5.528,86

	Allaccio Enel
	€.            1.913,22

	Opere complementari Muri contenimento
	€.          37.125,30

	
	

	Totale somme a disposizione
	€.        459.511,69

	
	

	TOTALE SOMMA IMPEGNATA
	€.     1.470.000,00

	
	


DATO ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267; 

VISTO il  vigente regolamento comunale per servizi in economia;    

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i.;

VISTO il D.P.R. n. 554/1999;
D E T E R M I N A

1. di approvare l’esecuzione delle ulteriori opere complementari, come da progetto pervenuto in data 20 dicembre 2010 al prot. n. 35488, redatto dall’arch. Marco VIGOLUNGO di Loano, già progettista e direttore lavori delle opere principali dei lavori di realizzazione nuova palestra scolastica in Via G. D’Annunzio, così composto:

· Relazione tecnica Opere complementari;

· Quadro tecnico economico Opere complementari;

· Computo metrico Opere complementari;

ed il relativo quadro economico che segue:

	OPERE COMPLEMENTARI

“MURI DI CONTENIMENTO”
	€
	€

	Totale importo lavori opere complementari 
	30.634,64
	

	Oneri inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta (inclusi nell'importo totale dei lavori)
	 2.000,00
	

	Totale importo lavori
	
	30.634,64

	Somme a disposizione Amministrazione per:
	
	

	Quota I.V.A. sui lavori 10%
	3.063,46
	

	Spese tecniche per d.l. 
	3.427,20
	

	Totale somme a disposizione
	
	6.490,66

	
	
	

	Importo totale dell'intervento
	
	37.125,30


2.  di affidare tali lavori complementari, per le motivazioni enunciate in premessa, alla ditta Ditta FORMENTO Filippo Carlo S.r.l. di Finale Ligure (Sv), già esecutrice delle opere principali, che si è proposta di eseguirli a fronte di un compenso pari ad Euro 28.634,64 oltre oneri sicurezza e I.V.A. ai sensi di legge;

3. di approvare la bozza del disciplinare d’incarico, presentata con prot. n. 35488 del 20 dicembre 2010,  dall’arch. Marco Vigolungo, già direttore dei lavori delle opere principali ed inerente la direzione lavori delle opere complementari ai lavori di realizzazione della nuova palestra scolastica di Via G. D’Annunzio, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di affidare l’incarico professionale, per le prestazioni riguardanti la Direzione dei Lavori delle citate opere all’Arch. Vigolungo Marco di Loano a fronte di un onere di spesa complessivo pari ad € 3.427,20 I.V.A. ed oneri contributivi compresi;
5. di dare atto che alla spesa necessaria per l’esecuzione di tali opere complementari pari ad Euro 37.125,30, si può far fronte utilizzando le somme di cui alla voce “Varie ed imprevisti” del quadro economico approvato con D.D. n. 994/2009 e modificato con atti successivi (D.D. n. 1507/2009, 868/2010, 1101/2010), e imputate all’int. 2.05.01.01 - Cap. 5006 del bilancio 2010 c/r - imp. 1888/2009, sub. imp _________;

6. di dare atto che a seguito del presente affidamento dei lavori complementari, il quadro economico delle opere di “Realizzazione nuova palestra scolastica in Via G. D’Annunzio, risulta modificato come segue:

	Lavori edili
	€.        990.488,31

	Oneri della sicurezza 
	€.          20.000,00

	Totale importo lavori
	  €.    1.010.488,31

	Totale lavori + I.V.A. (€. 1.111.537,14)
	

	
	

	Somme a disposizione dell’amministrazione:
	

	
	

	Quota IVA sui lavori 10%
	€.        101.048,83

	Spese di gestione tecnica
	€.          80.461,45

	Incentivo di progettazione
	€.            6.309,27

	Varie ed imprevisti
	€.        183.339,78

	Spese di pubblicazione 
	€.            2.500,00

	Opere complementari 
	€.          41.128,98

	Richiesta parere CONI
	€.               156,00

	Spese tecniche collaudo statico
	€.            5.528,86

	Allaccio Enel
	€.            1.913,22

	Opere complementari Muri contenimento 
	€.          37.125,30

	
	

	Totale somme a disposizione
	€.        459.511,69

	
	

	TOTALE SOMMA IMPEGNATA
	€.     1.470.000,00

	
	


Loano, 

                               
 IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE







         ing. Luciano VICINANZA
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