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PARTE PRIMA. DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1 - Oggetto delPappalto '

1. L'oggetto dell’appalto consisie nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione dell’intervento di ripascimento stagionale degli arenili.

Sono stati acquisiti i seguenti codict:
Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito dalla seguente tabella.

T
i

A |LAYORI
A1l |soggetti a ribasso € 38.278.48
AZ oneri della sicurezza € 1.500,00

TOTALE A) | €39.77848

|B  {SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 |IVA 22% sui lavori . | € 875127

B3 |SPESE PER PARERE ARPAL € 400,00

B4 | IMPREVISTI , € 1.261,56
TOTALE B) € 10412.83
TOTALE A) + B) € 50.191,31

2. Limporio contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al comma 1 al netfo del ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri
per la sicurezza e la salute dei lavoratori non soggetto a ribasso d'asta.

Art.3 - Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell’impresa appaltatrice

1. Tlavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi delf'art. 36 comma
2 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo pin basso, inferiore al prezzo posto a base
di gara, determinato mediante offerfa a prezzi unitari ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.lgs. 50/2016 e con le modalita di cui alPart. 119 del D.P.R. 207/2010

2. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza). € 39.778,48

3. Oneri per Pattuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso. € 1.500,00

Art. 4 - Modalita di stipulazione del confratto

1. Pimporto del confratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita



effettivamente eseguite, fermi restando i limiti ¢ le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

2. 1 vincoli negoziali di natura economica, come determinafi ai sensi del presente articolo, sono
insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche
dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante.

3. If confratto sara stipulato mediante scrittura privata.

Art. 5 - Categorie dei lavori

1. Ai sensi degli articoli 3 ¢ 28 del d PR. n. 34 del 2000¢ in conformita all’allegato «A» al predetto
d:P.R. i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG 7 » - 'OPERE MARITTIME E
LAVORI DI DRAGAGGIO. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui al’allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.

2. La categoria prevalente di cui al comma 1 & costituifa da lavorazioni omogence.

Art. 6 — Descrizione dei lavori

I lavori riguardano un ripascimento stagionale degli arenili realizzafo sia atfraverso materiale di
escavazione della bara fociva del torrente Nimbalto, vagliatura con benna vagliante o altro
dispositive con deposito sulla spiaggia a est e a ovest del torrente Nimbalto che mediante apporto

di materiale di cava da versare in una cella litorale meglio individuata neghi elaborati di progetto.

CAPO 1I ~ DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale lé soluzione piu aderente alle finalifa
per le quali il lavoro & stato progettaio e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentcmente non
compatibili; trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo Inogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di caratiere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati, tutti gli elaborati grafici e testuali del progetto definitivo-esecutivo.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti Pappalto

1. La sotoscrizione del contratio da parte dell’appaltaiore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutfe le norme vigenti

in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il



presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. ’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza ¢ disponibilita degli atti
progettuali ¢ della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi. delle
condizioni pattuite in sede di offerta ¢ ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col RU.P., consentono Pimmediata esecuzione dei lavori.

3, In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata,
Pappaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto.

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi caleoli giustificativi e della loro integrale attuabilita,

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli ¢ dei
particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di
visita ai luoghti, con particolare riferimento alla tipologia di infervento;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di
sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle
proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere ¢ al risultato dei propri accertamenti,
nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ci¢ possa costituire motivo per ritardi o
maggiori compensi o particolari indennita.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. Pappaliatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo Z del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di fermini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi ¢ nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora Pappaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaliante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal diretlore tecnico dell’appaltatore o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il diretfore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica ¢ la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore & in futti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali. \

3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve



essere tempestivamente nofificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di

mandato.

CAPO HII - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 11 - Consegna ¢ inizio dei lavori

1. Pesecuzione dei lavori ha inizio dopo 1a stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione delf’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato Pappaltatore non si presenia a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni ¢
non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per Pesecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto ¢ facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto ¢ incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso ’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)
qualoi‘a eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorfa da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per
Vaffidamento del completzimento dei lavori, Pappaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
Pinadempimento ¢ considerato grave negligenza acceriata.

3. F’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto; il direttore dei lavori provvede in via
d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Art. 12 - Termini per Pultimazione dei lavori |

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 20 (GIORNI)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. '

2, Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta ¢ degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

Art. 13 ~ Proroghe _

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine contrattuale di cui alP’articolo 12, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 12.

2. La richiesta ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata dircttamente al RU.P. questi
acquisisce fempestivamente il parere del diretfore dei lavori.

3. La proroga & concessa o negata con provvedimento scrifto del RUP. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il RU.P. puod prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora
questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento ¢

riportalo il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R-U.P.



4. La mancata deferminazione del RU.P. entro i termini di cui ai commi 1, 3 costituisce rigetto
della richiesta.

Art. 14 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentifo Pappaltatore; nessun indennizzo spetta
alPappaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. 1l verbale di sospensione deve contenere, ’

a) 'indicazione dello stato di avanzamenio dei lavori;

b) Padeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) Peventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenule.

3. I verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RU.P. entro-il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il RU.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, olire a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavort differito di un numero di
giorni part al’accertata durata della sospensione.

5. 1l verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall’appaltatore ¢ trasmesso al RU.P; esso ¢
efficace dalla data della sua redazione;

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal RU.P.

1. II RU.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; Pordine & trasmesso contemporancamentie all’appaltatore e al dirvettore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione. _

2. 2. Lo stesso R.UP. determina il momento in cui sono venufe meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette Pordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore ¢ al direttore dei
lavori. _

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pitt di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque
guando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contrafto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Art. 16 ~ Penali in caso di ritardo



1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per Pultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’'UNO per mille
(Euro UNO e centesimi ZERO ogni miﬂe) delPimporto contratfuale.
2. 2.la penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche
in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione;
3. Limporto complessivo delle penali deferminate ai sensi dei commi 1 € 2 non puo superare
il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano fali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale frova applicazione
Particolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori delP’appaltatore e cronoprogramma
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.PR. n. 207 del 2010, entro 30 (TRENTA) giorni dalla
stipula del contratto, ¢ comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna
alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborafo in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ¢ alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liguidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con
i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visio, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si infende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di -
uliimazione.
2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione det lavori € in particolare.
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
bj per lintervento o il mancato infervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campiont;
d) qualora sia richiesto dal coordinalore per la sicurezza ¢ la saluie nel cantiere, in otfemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono éomunque eseguiti nel rispetio del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla



Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 - Variazioni delle opere progeitate

1) Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetio approvato da parte
delPappaltatore. 1 lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e
PAppaltatore dovra a proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione
originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

2) Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, I'impresa appaltatrice, durante
il corso dei lavori pud proporre al dircttore dei lavori eventuali variazioni migliorative finalizzate
al miglioramento delPopera e alla-funzionalita ai sensi del’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdoite solo su specifica
disposizione del direttore dei lavori ed autorizzate dal RUP della stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni indicate dall'art. 106 del Codice.

Art. 19 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere l'appaltatore avra facolia di sviluppare i lavori nel modo che credera piut conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale ¢ nell'osservanza delle disposizioni del
~ piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione Comunale.

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riferra piti conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
~ I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compernsi.

1'Appalfatore presentera alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dellinizio lavori, il
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione
delle opere. '

Art. 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamenlo, per l'approvvigionamento dell'energia eleftrica e detl'acqua,

b) Padempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato,

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture ¢ degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
dirvezione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque



previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

Art. 21 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Amministrazione Comunale ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulieriori adempimenti, nei
seguenti casi.

+ frode nell'esecuzione dei lavori;

« inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulfi accertato il mancato rispetfo delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

» manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nefP’esecuzione dei lavori,

« inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nonché alle norme previdenziali;

« sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo; |

» rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura fale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei fermini previsti dal contratto,

« subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o -
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

+ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

» nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurczza ¢ la salute dei lavoratori di cui
al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del
capitolalo speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni faftegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto ¢ altresi risolfo in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, 1a comunicazione della decisione
assunta dalla Amministrazione Comunale & fatta all'appalfatore nella forma dell'ordine di servizio
o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa fuogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori ¢ l'appalfatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stafo di consisteniza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio. all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature ¢ mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Comunale per Peventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento



dell'appaliatore, i rapporti cconomici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto ¢ ulteriore azione della Amministrazione Comunale, nel seguente mocdo.

ponendo a base d’asta del nuovo appalto 'importo fordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra Pammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nelPappalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atio di softomissione o comunque approvate o acceifate dalle parii, e
Pammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appalfatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente.

Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netfo di aggiudicazione del
nuovo appalio per il completamento dei lavori e Pimporto netto degli stessi risulfante
dall’aggiudicazione effetfuata in origine ail’appaltatore inadempiente;

Ieventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
Peventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicila, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento
dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei fermini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei
lavori superiore a 30 (TRENTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori € in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguifo alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato
a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguifi nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

Art. 23 — Inadempienza dell’impresa

1) If contratto potra essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione Comunale, qualora I'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.

2) In fal caso I'lmpresa avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti

ed accettati dalla Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o



compenso di sorfa e senza obblighi per 'Amministrazione di ritirare i maleriali eventualmente
- approvvigionati, anche se a pi¢ d'opera, che dovranno, a cura e spese delllmpresa, essere
allontanati dalla zona dei lavori nel termine che sara stabilito nella suddetta comunicazione.

* Art. 24 - Fallimento delPappaltatore

1. In caso di fallimento delPappaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni aliro diritio e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell'articolo 110
del Dlgs 50/2016.

CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effetiuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione €
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progetiuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ¢ invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuifo alla
guantita di defti lavori.

2. Nel corrispettivo per Pesecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare Popera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atli progettuali. Perfanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente ¢ intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo & effetivata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categoric ¢ softocategorie
disaggregate di-lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5. di ciascuna delle quali &
contabilizzata 1a quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci ¢ delle quantita relative al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente
articolo, in quanto {'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci
e le quantita richieste per Pesecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta ¢ del conseguente corrispettivo; anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5,
del dPR. n. 207 def 2010.

5. Gli oneri pér la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Z, come evidenziafi
nel’apposita colonna rubricata «omeri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui
alParticolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita
nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
quanto eseguito.

Art. 26 - Lavori a misura

1. La misurazione ¢ la valutazione dei lavori a misura sono effettuate applicando alle quantita

eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari



2. Nel corrispettivo per Pesecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa
ogni spesa occorrenté per dare Popera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
favori.

Art. 28 - Danni da forza maggiore

Non verra accordato allappaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore
entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si € verificato Pevento. Per le sole opere
stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed aliri
causafi dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle

cunette.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29 - Pagamenti

1. It conto finale dei lavori & redatto entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della loro ultimaziore,
accerfata con apposito verbale; é sottoscritio dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P; col conto
finale & accertato e proposto Pimporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3
¢ alle condizioni di cui al comma 4. '

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RU.P., entro il
termine perentorio di 15 (QUINDICI) giorni; se I'appaliatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accetiato.

3. La rafa di saldo & pagata entro 90 giorni dopo Pavvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai senst
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. 11 pagamento della rata di saldo é disposto solo a condizione che Pappaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sentsi dell'articolo 103, comma 6, del Dlgs 50/2016.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, Pappaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante
entro 24 (ventiquatfro) mesi dalP’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. Vappaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionaliia,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
fempestivamente i vizi ¢ i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 30 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma
3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.



2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulleriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse
somme sono dovuti gli inferessi di mora.

Art. 31 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comimna,
del codice civile.

Con la sottoscrizione dell'offerta, Fappaltatore dichiara di conoscere ed accettare la deroga.

Art. 32 - Cessione del contratio e cessione dei crediti 7

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atfo contrario ¢ nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP..

CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 — Garanzia provvisoria

1. Non ¢ richiesta una cauzione provvisoria.

Art. 34 — Garanzia definitiva

1. Al sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei coniratti, ¢ richiesta una garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contratiuale;
qualora Paggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asia in
misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al
20% (venti per cento), I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

2. 1a garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicﬁrazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al dm. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2allegato al predetio decreto, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,in
conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia ¢ presentafa in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del cohtratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica. ‘

3. La garanzia cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato
di regolare esecuzione.

4. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l’ap;pal.to in confronto ai risultati della liquidazione finale; Vincameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione

giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione imnanzi lautorita



giudiziaria ordinaria.

5. Al sensi dell’articolo 103, comma 3, del Dlgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e lacquisizione della garanzia
provvisoria di cui all'articolo 29 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria. '

Art. 35 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 29 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee della
serie UNI CEI'EN ISQ/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
Europee della serie Europea UNI CEI ISO 90012008 e dell'art.63 del d P.R. n. 207 del 2010.

2. It possesso del requisito di cui al comma 1 é comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora Yappaltatore, in
relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto
assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II. 6. In caso di
avvalimento del sistema di qualita per beneficiare della riduzione di cui al comma 1. il requisito
deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. Limpresa ausiliaria deve essere
comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma
3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo
13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutli i rischi
di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
neil’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione
auforizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle'predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegnha dei lavori ¢
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in
caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parit non ancora
collaudate; a tal fine Vutilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione .equivale,
ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificalo di regolare esecuzione. Il
premio é stabilito in misura unica ¢ indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 ¢ 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schematipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa coniro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve



coprire tutli i danni subiti dalla Stazione appalianie a causa del danneggiamenio o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progetiazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.AR)).

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (RCT.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000
(CINQUECENTOMILA) . |

6. Le gamnzié di cui ai commi 3 ¢ 4, prestaté dall’appaltatore copfono senza alcuna riserva anche

i danni causali dalle imprese subappaltatrici ¢ subforhitrict.

Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

NellPesecuzione dei lavori che formano oggeffo del presente appalto, i soggetti titolari di
subappalti e cottimi devono osservare le norme ¢ prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di
zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e refribuzione dei lavoratori, nonché eventualmentie entrate in vigore nel
corso dei lavori, ¢ in particolare. '

nel’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, Vappalfatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali ¢ aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo ¢ nella localita in cui si svolgono i lavori; '

Pappaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando Pobbligo, fino alla chiusura del cantiere, di
iscrizione alla Cassa Edile di Cunco delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti
dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢ responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale delPosservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini Pipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime appaltatore dalla responsabilita, ¢ cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Amministrazione Comunale;

¢ obbligato al zegoiére assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambilo tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarita contribufiva che segnali uw’inadempienza contribufiva relativa a uno o pit soggetti
impiegati nelPesecuzione del contratto, il medesimo frattiene dal certificato di pagamento
l’imporio-Corrispondente alPinadempienza. 11 pagamento di quanfo dovuto per le inadempienze

accertate mediante il documento unico di regolarita coniributiva e disposto dai soggetti di cui



all’articolo 3,comma 1, lettera b) del D.PR. n. 207/2010, direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le rifenute possono essere svincolafe soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica
di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di inotiemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa
segnalata da un ente preposto, o da altro soggetfo interessato, compreso il personale dipendente
dell’appaltatore, o subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del
confratto, il responsabile del procedimento invita ijer iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso Pesecufore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infrutiuosamente il
suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamenie la fondatezza della
richiesta entro il fermine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
possono pagare anche in corso d’opera direftamente ai lavoratori le refribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del coniratio ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati
dalle quictanze predisposte a cura del responsabile del procedimento ‘e sottoscritte dagli
interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale

del lavoro per i necessari accertamenti.

CAPO VH - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaliante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalio quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 'appaltatore
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt o in
meno con losservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8,
artt. 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010. ‘

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguiie senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche
gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dellinizio dellopera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori



per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti enfro un importo non superiore al 10%
(DIECT per cento) dei di lavori e che non comportino un aumento dell'importo del contratio
stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramenio delPopera ¢ alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano niotivate da obbicttive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute ¢ imprevedibili al momenio della stipula del contratfo. L’importo in aumento
relativo a fali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento) dell'imporio originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per Pesecuzione dell’opera al netto del
50 per cento degli eveniuali ribassi d'asta conseguili in sede di aggiudicazione.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atio di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione ¢ contabilizzazione delle lavorazioni
in variante. _

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal RUP,
I'adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza ¢
coordinamento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto
n.-81 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.

Art. 39 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetio
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tulto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il
quinto delPimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale é invitato Pappaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili ¢ del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti deil’importo del contratto
originario.

3. 1 titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione Pinadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati

progettuali.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 'appaliatore
‘(1: obbligato. |
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17,18 ¢ 19 del Decreto n. 81 del
2008 e allallegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto

applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;



b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli -
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nellosservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIIL XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; '

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury frees.

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore é obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetio degli obblight assicurativi e previdehziaii previsti dalle leggi e
dai contratti in vigore.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008 ¢ successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decrefo
applicabili alle lavorazioni previste nel canfiere.

Art. 42 - Piani di sicurezza

I} Piano di sicurezza e di coordinamento ¢ redatio, laddove ritenufo necessario, dalla stazione
appaltante. La ditta appaltatrice, entro frenta giorni dall’aggiudicazione, e comungue prima della
consegna dei lavori dovra redigere e consegnare: '

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b} un piano operativo di sicurezza per quanto aftiene alle 'proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamenio;

Nellaccettare i lavori oggetto del contratto, Pappaltatore dichiara di aver preso conoscenza di
quanto contenuto e prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle
attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

Art. 43 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ¢ comunque prima della consegna dei lavori,
deve predisporre ¢ consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanio attiene alle proprie
scelfe autonome ¢ relative responsabilita nell'organizzazione del canticre e nell'esecuzione dei
lavori. 11 piano operativo‘ di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con
riferimento allo specifico cantiere ¢ deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni

rispetto alle previsioni.



Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decrefo legislativo n. 494 del
1996 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatfo il piano di
sicurezza ¢ di coordinamento predisposio dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.1gs.
81/2008.

Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.1gs. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno
1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione e alla miglioré fetteratura tecnica in materia.

Limpresa esecufrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamcnte, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato ¢ agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra
loro e coerentti con il piano presentato dall’appaltatore. In ‘caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 1l direttore
tecnico di canticre & responsabile del rispefto del piano da .parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

1l piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressalo,
~ costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 45 ~ Ordini di servizio

I1 Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un
ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Diretfore dei Lavori emanante ¢
comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'invio a mezzo
racdomandata con ricevuta di ritorno fa fede dell’avvenuta conoscenza da parte defl’appaltatore

dellordine di servizio.

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - Subappalto

1. I subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105
del Dlgs 50/2016, ¢ ammesso nel limite del 30% (trenta per cenio), in mrmini eConomici,
dell’importo totale dei lavori.

2. Laffidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguentii condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato allatto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende

subappaltare o concedere in cottimo; Pomissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al



subappalto o al cottimo ¢ vietato e non puo essere autorizzato;

b} che appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante.

c) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio delf’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratio di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata. ‘

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 deli’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008;

- Pinserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalio; '

d) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con P'impresa alla quale ¢ affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imiprese partecipanti al raggruppamento,
socicta o consorzio;

e) che Pappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaliante:

1) la documentazione atiestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ¢
all’limporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piti dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 ¢ 47 del d. PR n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;

3) il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC
del subappaltatore; )

dj che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 375 del 1965, ¢ successive modificazioni e infegrazioni; a tale scopo, qualora
Pimporto del conitratto di subappalto sia superiore ad Euro  154.937,07, I'appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigenie legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R.
n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi deil’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato
dP.R

3.1 subappalto ¢ Paffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; 'autorizzazione ¢ rilasciata entro



30 giorni dal ricevimento della richiesta; fale termine pud essere prorogato una sola volta per non
piit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; frascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si inttende concessa
a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per Paffidamento del
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di
importo inferiore 2 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. Laffidamento di lavori in subappalio o in cottimo comporta i seguenti obblighi.

ay ai sensi dell’articolo 118, comma 4, de} Codice dei contratti, Pappaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura
non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutfo o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza ¢ coordinamento di cui al punio 4 delP’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per
il tramite del direttore dei Javori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
_imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi; |

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilifo dai contratii collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore ¢ per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con FPappaltatore,
detl’osservanza delle norme anzideite nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nelPambito del subappalto;

e)‘ie imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto.

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa cdile,
assicurativi ed antinfortunistici,

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera ¢},

del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 ¢ 45 del presente Capitolato
speciale;

3. Le presenti disposizioni si applicanc anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societd anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili. |

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto perfanto il
subappaltatore non pué subappaltare a sua volia i lavori.

Art. 47 - Responsabilifa in materia di subappalio

1. Lappaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per



l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da ferzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori ¢ il RU.P., nonché il coordinatore per P'esecuzione in materia di sicurezza
di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetio di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei confratti di
subappalfo. |

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dellappaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legze
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1395, n. 246 (ammenda fino a un ferzo
dell’importo delPappalto, arresto da sei mesi ad un anno). ‘

4. Ai sensi dell’articolo 105 del Digs 50/2016 ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera ¢ i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora lincidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalio. 1 sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al
R.U.P. ¢ al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
alPingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Al senst dellarticolo 105 del Dlgs 50/2016 non ¢ considerato subappalto l'affidamento di
attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.
Art. 48 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretio dei subappaliatori e dei cottimisti e
Pappaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effeftuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione deile
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Ai sensi dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati,
oppure allappaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati.

a) allacquisizione del DURC del subappalfatore;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

3. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la
Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con
diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I’erogazione delle rate di acconto
o di saldo fino a che "appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atfo separatamente degli eventuali

oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore .



5. Ai sensi delParticolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’arficolo 35,
omma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle
fatture quictanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPQ X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 49 - Accordo bonario

1. Ai sensi dellarticolo 205 del Digs 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, Pimporto economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente Pammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza ¢ la
non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto
anche ai fini delfeffettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. 11 RU.P. ai sensi dell’articolo 205 comma 5 del Digs50/2016, acquisita la relazione riservata del
D.L. e ove pud nominare una commissione, puo¢ richiedere alla camera arbitrale Vindicazione di
una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

3. L'esperfo, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il
soggetto che le ha formulate, effettuano eveniuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolfa di dati e informazioni e con lacquisizione di eventuali altri pareri. e
formulano, accertata e verificata la disponibilitd' di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante ¢ al
soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro quarantacinque
(45) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario €' concluso e viene redatto verbale sottoscriito
dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciufa in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di
cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

4. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura st
applica, a prescindere dall'imporio, per le riserve non risolte al momento delPemissione del
certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione delP’accordo bonatrio,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 205 del Digs 50/2016.

Art. 50 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda al’accordo bonario ai sensi del’articolo 41 e Iappaltatore confermi le
riserve, le controversie possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile,
solo ed esclusivamente nell'ipofesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

2. Lla proposta di transazione pud esserc formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal



dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b} e ¢) sono state
superale le soglie di cui al comma 7 del predetfo articolo; cont riferimento alle modificazioni di

cui all'articolo 106, comma 1, lettera ¢} del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si ¢’ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo
170, comma 3, per guanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalia
procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quantfo riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo
periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicalo in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per
violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un coniratto pubblico durante il periodo di efficacia
dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piti misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contrafto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometierne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto alf'appaltatore. Egli formula, altresi,
la contestazione degli addebiti ail'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici

giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.



Acquisite ¢ valutate negativamente le predetie controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che lappaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il coniratio..

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contraito, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell'esecuzione del contratio, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scadutfo il termine assegnato, e redatto processo verbale in contradditforio con
'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratio, fermo
restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
presiazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del coniratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare alll‘appa]tatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine ¢
mezzi d'opera e 1a relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stalo nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente
codice. Con il verbale ¢' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
confratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
“eventuali perizie di Qariante; ¢’ altresi' accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvaio nonché nelle eventuali perizie di
varianfe. _ _

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sosfenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione
appaliante non si sia avvalsa della facoltd’ prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltanie 'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro €
relative pertinenze nel fermine a fale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaliante provvede d'ufficio addebitando
all'appalfatore i relativi oneri € spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati
che inibiscano o ritardino if ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle arce di lavoro ¢ relative
pertinenze, pud’ depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93, pari all'uno per
centto del valore del contratio. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei

danni.



CAPO XI - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori € in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige.
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accerfamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che 'appaltatore ¢ tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato ¢ con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimenio del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’articolo 16, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialinente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo Paccertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi det commi precedenti.

Art. 52 - Termini per il collaudo o per Paccertamento della regolare esecuzione

1. 1l certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio. Esso assumne carattere definitivo trascorsi due anni dalla dafa dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche
se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante P'esecuzione dei lavori la Stazione appaltanie pud effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto. '

Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o tofalmente le opere
appaltate anche subito dopo 'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata alP’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi
di sorta.

3. L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalia stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RU.P., in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza. |

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo Pultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla

gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.



CAPO X1I - NORME FINALI

Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Olire agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente
Capifolato speciale, nonché a quanto previsto da futfi i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. '

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per 1 particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso Pappaltatore non deve dare corso allPesecuzione di aggiuhte o varianii non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

by i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere atirezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piti moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfeita ¢ rapida esecuzione di tutie le opere prestabilite, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade,
‘in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli ¢ delle persone addette ai lavori
tutti, ivi compresce le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) Passunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comungue connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;

dy le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi éseguiti rispetto a quelli progetiafi o
previsti dal capitolato;

f) it mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comungue all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
~esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai mater.iali e manufatfi
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; ‘
j) Ie spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia clettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per lesecuzione dei lavori, nonché le spese per le ufenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per confo della Stazione appaltante, sempre

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;



k) la fornitura ¢ manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti ¢ quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Pilluminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati ¢ illuminati;

n) la predisposizione del personale ¢ degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e 1 modelli avuti in consegna;

0) Pidonea protezione dei maleriali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiast genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore ’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

q) Yadozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti ¢ delle cautele necessarie a
garantire Pincolumita degli operai, delle persone addette ai lavon stessi € dei terzi, nonché ad
evifare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsab'ilita in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaliante, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
Pesecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali,

s) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie ¢ disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

1) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni al rumori; _
u) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con Pesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell’appalto;

v) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con {’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero ¢ posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia
municipale e con il coordinatore della sicurezza; .

z) installare idonei dispositivi efo attrezzature per abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Al sensi delarticolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta deghi automezzi adibiti al



trasporto dei materiali per l'attivita del canticre deve essere facilmente individuabile; a tale scopo
la bolla di consegna del materiale deve indicare it numero di targa dell’automezzo e le generalita
del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, delfusufruttuario o del
soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge. privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolfi o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indiretfamente ai lavori, tufti i permessi necessari ¢ a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetfi per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere ¢ alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi ¢ degli aliri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere ¢ manufaiti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti’dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati deila percentuale di
incidenza dell’utile, come dichiarata dalP’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi
o, ‘qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2,
lettera ¢), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 55 - Obblighi speciali a carico delPappattatore

1. L'appaltatore ¢ obbligato.

a) ad intervenire alle .misure, le quali possono comunque essere escguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretii delle misure, i brogliacci € gli eventuali disegni integrativi, sotiopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi,

¢) a consegnare al direttore lavori, con’ tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal diretfore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura, |
d) a consegnare al direttore dei lavori. le note relative alle giornate di operai, di noli ¢ di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ¢ ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sotfopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 56 - Custodia del cantiere |

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di propricta della Stazione appaltante e ¢i¢ anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. B7 - Cartello di cantiere

1. Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UN esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LLPP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cuti all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.



2.1l cartello di cantiere sara da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate.

Art. 58 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione Particolo 121 dell’allegato
al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova Particolo 122
delPallegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimenio
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 59 - Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 ¢ 8, della legge n. 136 del 2010, gli operafori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del coniratio oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione €
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti ¢ non decorrono 1 fermini legali per
Papplicazione degli interessi di cui agli articoli 16 e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 22.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi alPintervento

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-coniraenti, dei subfornitori
o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dali’ordinamento giuridico in quanto idenco ai fini della tracciabilita;

b} i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cut al comma 1;

¢) 1 pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3.1 pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti fributi, possono essere eseguiti -
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, letiera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 Euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli aminessi dal comma 2, lettera a), fermi restando

il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.



4. Ogni pagamento effetfuato’ ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG di cut all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui alP’articolo 1,
comma 3, lettera b). &

5. Faite salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136/2010.

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
coniratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della cifata legge n. 136 del 2010,

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c). o ai commi 3 ¢ 4, qualora
reiterata per pili di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. 1 soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte -
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura territorialmente competente. ‘

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contrafti
sottoscritti con i subappaltatori € i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’infervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di fali clausole 1 predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 60 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Seno a carico dell’appaltatore senza diritfo di rivalsa.

a) le spese contrattuali; _

b) Ie tasse ¢ gli altri oneri per Pottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse ¢ gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamenie o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori,

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria ¢ le tasse relativi al perfezionamenio ¢ alla
registrazione del contratto. '
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e fasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comungue a carico delPappaliatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato
generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltaiore restano inolire le imposte ¢ gli aliri oneri, che, diretfamente o
indirettamente gravino sui lavori ¢ sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. 11 presente contratto é soggetto all’imposta sul valore aggiunto (LV.A); PLV.A. ¢ regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono LV.A. esclusa.



PARTE SECONDA, PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO I — DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 61 - Trasporti e organizzazione del cantiere

| materiali per la realizzazione delPopera a progetto dovranno essere movimentati in loco
mediante la viabilita di cantiere.

Il canticre verrd organizzato in prossimifa delle arce di lavoro, avendo cura di mantenere al
minimo gli ingombri, ferme restando le dotazioni minime di sicurezza e finalizzate ad una
corretta organizzazione del lavoro.

Art. 62 - Descrizione delle opere e delle attivita

Gli interventi in oggetto di intervento consiste essenzialmente in un ripascimento stagionale della
spiaggia in sponda destra e sinistra del torrente Nimbalto con maleriale proveniente dalla barra
fociva del Torrente Nimbalto . ‘
Lintervento di ripascimento stagionale con materiale proveniente dalla barra fociva del Torrente
Nimbalto sara effettuato non appena oftenuta apposita autorizzazione e il materiale sara sfeso a
mezz0 pala meccanica.

Art. 63 - Prelievo e posa in opera del materiale da ripascimento

I materiale da utilizzare per il ripascimento, salve confrarie prescrizioni espresse da ARPAL
nell'ambito del parere di competenza, verra prelevato dalla barra fociva del Torrente Nimbalto.

il materiale potra essere messo in opera solo dopo lottenimenio dell’autorizzazione Comunale
previo parere di ARPAL e dovra ottemperare alle eventuali prescrizioni ivi indicate.

In ogni caso Pimpresa dovra eliminare eventuali detriti di grosse dimensioni o materiali vari di
sovralluvionamento ( rifiuti, tronchi...)

La Direzione Lavori si riserva di far eseguire a cura ¢ spese dell'impresa appaltatrice verifiche a
campione sul materiale conferito in ogni caso ne rilevasse Popportunita.

Tutie le operazioni non dovranno interferire né fanto meno pregiudicare la stagione balneare.

Al termine delle operazioni di prelievo dovra essere accuratamente ripristinato il deflusso del T.
Nimbalto.

CAPO Il - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 64 - Norme per la misurazione dei lavori

Per le opere dell’appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con i metodi
geometrici 0 a numero o a peso a seconda dei casi.

I getti di qualsiasi genere saranno valutate secondo i volumi di progetio o varianti di progetto
autorizzate dalla D.L.

I rilevati saranno misurati in opera a costipamento avvenuto.

In mancanza di specifiche disposizioni per la misurazione di altri lavori e provviste, si seguiranno

le norme comuni adottate nella pratica.



