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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Tempi nece_ssari: 30 giorni (giorni naturali e consecutivi)

Il seguente grafico illustra il cronoprogramma in rapporto al tempo e ai lavori (ogni casella rappresenta 5 giorni):

Fasi 5 10 15 20 25 30
Demolizioni, X X :

oneri e trasporti
in discarica
Pavimentazioni X X
bituminose
Segnaletica X X
orizzontale




