


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavoro: Allargamento ponte sul torrente Nimbalto in Loc. meceti 

Descrizione delle principali fasi di intervento 1° MESE 2° MESE 3° MESE Uomini/giorno

OPERE GENERALI

1 Allestimento del cantiere
2 Ricerca dei sotto servizi e smontaggio delle linee elettriche
3 Scavi e demolizioni delle opere in cls
4 Posa in opera delle pradalles e montaggio delle gabbie
5 Assistenza alla sostituzione dei sottoservizi
6 Getto delle fondazioni e formazione dei rilevati
7 Armature e casserature dei cordoli 
8 Montaggio dei guard rail
9 Sistemazione delle linee elettriche

10 Asfaltature e smobilizzo cantiere


