



Comune di

**LOANO**

Provincia di

**Provincia di Savona**

Oggetto

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE  
SUL TORRENTE NIMBALTO IN LOCALITÀ MECETI  
AL FINE DELL'INSERIMENTO DI PASSERELLA  
PEDONALE**

**I LOTTO**

**PROGETTO DEFINITIVO ESEUTIVO**

**COMMITTENTE:**

**Comune di Loano**

Piazza Italia n. 2

17025 Loano (SV)

Tel. 019/675694

e-mail [loano@peccomuneloano.it](mailto:loano@peccomuneloano.it)

**TECNICO:**

**ing. Luciano Vicinanza**

AREA LAVORI PUBBLICI

17025 - Loano (SV)

Tel. 019/675694226

e-mail [vicinanza@comuneloano.it](mailto:vicinanza@comuneloano.it)

Allegato

**G**

**Cronoprogramma**

**scala**

---

Data 06/12/2021

Revisione

Aggiornamento

Protocollo

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavoro: Allargamento ponte sul torrente Nimbalto in Loc. meceti

Descrizione delle principali fasi di intervento		1° MESE				2° MESE				3° MESE				Uomini/giorno
<b>OPERE GENERALI</b>														
1	Allestimento del cantiere	■												
2	Ricerca dei sotto servizi e smontaggio delle linee elettriche		■											
3	Scavi e demolizioni delle opere in cls			■	■									
4	Posa in opera delle pradalles e montaggio delle gabbie					■	■							
5	Assistenza alla sostituzione dei sottoservizi							■						
6	Getto delle fondazioni e formazione dei rilevati								■					
7	Armature e casserature dei cordoli									■	■			
8	Montaggio dei guard rail										■			
9	Sistemazione delle linee elettriche											■		
10	Asfaltature e smobilizzo cantiere												■	