


Progetto ristrutturazione del ponte sul torrente Nimbalto  in 
località Meceti al fine dell’ inserimento di una passerella 
pedonale. (TERZO LOTTO)
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1 Allestimento cantiere  3

2 Tratto a monte della limite del SECONDO LOTTO in direzione Verzi .. 
Scarifica pavimentazione in conglomerato bituminoso 2

3 Posa di barriere di sicurezza in cemento  armata prefabbricata (tipo 
New Jersey). Ancoraggio di linea vita al New Jersey 2

4 Demolizione di parapetto esistente su entrambi i cigli della strada e 
scavo per inserimento di strutture in c.a per ancoraggio sicurvia 4

5
Sistemazione piano di appoggio,  casseratura, orditura e getto delle 
strutture in c.a. per la posa del sicurvia. Cordolo lato sud. Compresa 
quota parte dei travi di collegamento

11

6
Sistemazione piano di appoggio,  casseratura, orditura e getto delle 
strutture in c.a. per la posa del sicurvia. Cordolo lato nord. 
Copmpreso quota parte dei travi di collegamento

15

7 Scavo per posa tubazione acque bianche nel tratto terminale lato 
monte in fregio al muro ci controripa esistente 5

8
Posa tubazione acque bianche dim. 200 mm nel tratto terminale lato 
monte in fregio al muro ci controripa esistente. Compreso bauletto in 
cls e realizzazione di n. 2 caditoie

5

9 Posa in opera di barriere di sicurezza in acciaio, costituite da paletti di 
sostegno il profilato a C fissati a cordoli di cls con bullonatura 7

10 Sistemazione del fondo, stesa di tout venant stabilizzato di cava  2

11
Realizzazione di strati di collegamento (binder) e di usura tramite 
confezionamento di conglomerati bituminosi (miscele a caldo di 
pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi con bitumi e catrami), stesa 
con macchine vibrofinitrici,

3

12 Smobilizzo cantiere e finiture varie 8

13

14

15
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