STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA MAURO CAPPELLIN
Via Terike n. 14 — 17021 — Alassio (SV) - Tel. 0182.662783
mauro_iro@yahoo.it cell. 392.0430894

COMUNE DI LOANO

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI LUNGOMARE N. SAURO SUL RIO NIMBALTO E DEL
PONTE DI VIA PRIGLIANI SUL RIO CASAZZE

- CRONOPROGRAMMA -

Committente: Comune di Loano - 3° settore - Gestione Territorio € Demanio - Servizio Lavori Pubblici, piazza
ltalia n. 2, Loano (SV).

Tecnico: ing. Mauro Cappellin, con studio in Alassio (SV), via Terike n. 14, tel. 0182/662783, iscritto allOrdine

degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 1535.




Nome attivita Duratas ettimana -1|Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin
241 1]2[3]af]s5]6 718 19[10][11[12[13[14[15[16 [17 [18 [19[20[21 [22[23 [24 25 [26 [ 2728 [29[30][31[32]33]34]35]36]
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 29
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 49
Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni di malta 15g
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Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 39
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Asportazione di strato di usura e collegamento 19
Applicazione di rete elettrosaldata ed armatura per consolidamento 49 __
Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 29
Formazione di manto di usura e collegamento 19 :
Posa di ringhiere e parapetti 49
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