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COMUNE DI LOANO                                                                                                                            
CRONOPROGRAMMA  PROGETTO    DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE 

OPERE FORANEE A DIFESA DEL LITORALE CENTRALE    
    
    

  Settimane --> 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 

1 

Tracciamenti 

            

2 

fornitura in opera di pietrame 

            

3 

Salpamento massi da terra 

            

4 

Posa in opera di massi da terra 

            

5 

Salpamento massi con pontone 

            

6 

Escavazione estremità scarico a mare 

            

7 

Posa in opera massi di 1^ categoria 

            

8 

Posa in opera massi di 2^ categoria 

            

9 

Posa in opera massi di 3^ categoria 

            

10 

Posa in opera massi di 4^ categoria 

            

11 

Intasamento con cls dei vuoti alla base  della estremità del molo 
Kursaal 

            

12 

Bonifica cls ammalorato e ricostruzione  in corrispondenza della 
estremità del molo Kursaal 

            

 
Il tempo per  l’esecuzione dei lavori è arrotondato in giorni solari continuativi 45 ( quarantacinque ) 
In questo tempo sono compresi  10 giorni  di condizioni meteo avverse.  
 
La sequenza delle  attività  previste in questo cronoprogramma andranno  eventualmente rimodulate in base  
alle  attrezzature  di cui disporrà l’impresa che si sarà aggiudicata il lavoro. 


