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COMUNE DI LOANO

CRONOPROGRAMMA PROGETTO DEGLIINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE

OPERE FORANEE A DIFESA DEL LITORALE CENTRALE

Settimane --> njan | 30| 4 | 5| e
Tracciamenti
1
fornitura in opera di pietrame
2
Salpamento massi da terra
3
Posain opera di massi da terra
4
Salpamento massi con pontone
5
Escavazione estremita scarico a mare

6

Posain opera massi di 1” categoria
7

Posa in opera massi di 2" categoria
8

Posa in opera massi di 3" categoria
9

Posain opera massi di 4" categoria
10

Intasamento con cls dei vuoti alla base della estremita del molo
Kursaal
11
Bonifica cls ammalorato e ricostruzione in corrispondenza della
estremita del molo Kursaal

12

Il tempo per I'esecuzione dei lavori & arrotondato in giorni solari continuativi 45 ( quarantacinque )

In questo tempo sono compresi 10 giorni di condizioni meteo avverse.

La sequenza delle attivita previste in questo cronoprogramma andranno eventualmente rimodulate in base

alle attrezzature di cui disporra 'impresa che si sara aggiudicata il lavoro.



