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ART.1 — NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Per schema di contratto (di seguito anche denominato “capitolato amministrativo”) si intende l'insieme di
clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante Comune di Loano ed esecutore con particolare
riguardo ai requisiti di idoneita, corrispettivo ed ai contenuti di cui all'articolo 43 del DPR 5 ottobre 2010, n.207
(termini di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei lavori, sospensioni e riprese dei lavori, oneri a
carico dell'esecutore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, modalita e termini di
collaudo, modalita di soluzione delle controversie).

Per quanto non previsto dal presente schema di contratto si applicano il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 (Codice
appalti e concessioni), nonché i decreti ministeriali e le linee guida ANAC, se emanati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori per la nuova installazione di un impianto di rivelazione fumo, calore ed
incendio a servizio della Casa di Riposo A. Ramella sita in Via Stella 36 — Loano (SV).

Comprende tutte le opere previste negli elaborati di progetto esecutivo.

Sono fatte salve le istruzioni di dettaglio e prescrizioni esecutive che saranno impartite dalla D.L. in corso
d’opera nei limiti di legge.

Il suddetto APPALTO comprendera le opere per I'adeguamento dei locali ascensori, la sala consigliare e gli
impianti elettrici a servizio dell'intero edificio.

Sono altresi comprese nell’appalto le prestazioni per:
- meazzi, attrezzature e personale per operazioni di collaudo, prove impiantistiche ed eventuali sistemi di
monitoraggio post-lavori;
- prelievi e prove sui materiali e tutte le certificazioni secondo norme vigenti sui materiali e I'esecuzione
dei lavori

ART. 3 - AMMONTARE DELLUAPPALTO

L'importo complessivo del progetto e pari ad euro 54.494,00 oltre IVA nella misura di legge, di cui euro
53.617,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 877,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta
dal quadro economico generale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A | Lavori, esclusi oneri per la sicurezza € 53.617,00
Oneri di sicurezza € 877.00
Totale € 54.494,00
B |Adisposizione del’Amministrazione per
IVA 22% su lavori e oneri di sicurezza € 11.988,68
Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori (IVA 22%| € 7.393,48
e cassa 4% inclusa)
Incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,| € 272,47
e spese per polizze assicurative dei dipendenti incaricati
Imprevisti e arrotondamenti € 851,37
Totale a disposizione| € 20.506,00
Totale progetto € 75.000,00




ART. 4 — CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell'articolo 61 DPR 207/2010 ed allegato A del medesimo decreto, nonché dell'articolo 84, commi 1
e 5, del D.Lgs.50/2016, le categorie dei lavori sono le seguenti:

Categoria dei lavori

0S30 (Impianti interni elettrici, telefoni- euro* 54.494,00 100 %
ci, radiotelefonici e televisivi)

Categorie scorporabili o subappaltabili

euro %

euro %
Altre categorie

euro %

(*) Gli importi sopra riportati sono comprensivi della manodopera e degli oneri di sicurezza.

ART. 5 — CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il corrispettivo del presente contratto d’appalto & fissato “a corpo” ai sensi dell’art. 16 e 43 del D.PR
207/2010.

il criterio di aggiudicazione & quello del prezzo pil basso determinato mediante ribasso sull'importo dei
lavori ai sensi dell'articolo 118 del DPR 207/2010.

ART. 6 — DOCUMENTI COMPONENTI IL CONTRATTO - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELLUAPPALTATORE
Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti documenti:

e il capitolato speciale d’appalto ed il presente capitolato amministrativo costituente lo schema di
contratto;

o gli elaborati grafici progettuali;

e |e relazioni illustrative, descrittive, tecniche progettuali;

o |'elenco prezzi unitari;

e il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008;
e il cronoprogramma dei lavori;

o |e polizze di garanzia.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta
e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, I'appaltatore
anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- diavere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e
degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;




- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi
posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, alla tipologia di
intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne la sicurezza, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti,
nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio possa costituire motivo per ritardi o maggiori
compensi o particolari indennita.

- di aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché gli impianti che la riguardano;

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei
trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

LAppaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice
civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Inoltre I'’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di
legge.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali che, il D.L. o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono
necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni piu ampia
responsabilita ricadra sull'Appaltatore, il quale dovra, provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando I'Ente
appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.

Le parti si impegnano comunque all’'osservanza:
o delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
o delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si
esegue 'appalto;
e delle norme tecniche e decreti di applicazione;
o delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e (i tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente atto (nonché delle norme CNR, CEl,
UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).

Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori,
disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere; tali elaborati
potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento
e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori,
I’Appaltatore dovra provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche
e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.




ART. 7 — SPESE DI CONTRATTO ED ALTRE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
e le spese contrattuali;

e e tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

e e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato,
passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’'esecuzione dei lavori;

e e spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto (articolo 105,
comma 1, del D. Lgs.50/2016).

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. Lgs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, (per cui il cessionario & una banca o un intermediario finanziario
disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art.icolo25, comma 2,
della legge 19 febbraio 1992, n.142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti
d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge I'attivita di acquisto di crediti da soggetti del
proprio gruppo che non siano intermediari finanziari) a condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autentica, sia notificato alla Stazione
appaltante e da questa non rifiutato con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ART.9 — TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO

Il tempo utile per dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nell'appalto e stabilito in 28
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il capitolato speciale disciplina I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un
programma esecutivo dettagliato ai sensi del comma 10 dell'articolo 43 del DPR 207/2010.

ART. 10 — CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Ai sensi dell'art.43 del DPR 207/2010, sono di seguito indicati, trattandosi di intervento il cui corrispettivo &
stabilito a corpo, l'importo e l'aliquota percentuale, riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, per
ciascun gruppo di categorie omogenee.

Per le lavorazioni a corpo, i pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali
cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

ART. 11 — PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di
ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, dovra




sottostare ad una penale pecuniaria fissata nella misura giornaliera dello 0,3 per mille del'lammontare netto
contrattuale.

L'ammontare massimo della penale non potra superare il 10% dell'importo netto di contratto. Resta inteso
che, qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al 10% dell'importo netto
contrattuale, il Committente promuovera |'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D.Lgs.50/2016.

L'ammontare della penale applicata dal Responsabile del Procedimento, su indicazione del Direttore dei
Lavori, viene applicata in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in
sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

In rapporto alla determinazione delle penali, qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della
prestazione articolata in piu parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti, le penali si
applicano ai rispettivi importi, salvo che si tratti di lavori di somma urgenza.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, la penale e dovuta indipendentemente dalla prova del danno ed
e fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo
dell'Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri fornitori ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali, in
base all’art. 24, comma 1, lett. b) del decreto citato.

L'Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs citato; in particolare
potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. | dati raccolti sono quelli prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale scopo.

ART. 13 — GARANZIE E ASSICURAZIONI

Al momento della stipula del contratto, |'Appaltatore deve assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di
garanzie previste dall’art.103 del D. Lgs 50/2016.

In particolare si segnala:

garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria):

Ai sensi e con le modalita dell'articolo 93, comma 1, del Codice degli appalti e concessioni, I'offerta da
presentare per |'affidamento dell'esecuzione dei lavori € corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per
cento) dell'importo dei lavori a base d'asta da presentare mediante cauzione o fideiussione.

La fideiussione puod essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio
di garanzie, a cio autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e conforme
allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123.

La garanzia fideiussoria pud essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione puo essere costituita da contanti o titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito ovvero nella forma di assegno circolare o libretto al portatore.

L'importo della cauzione provvisoria € ridotto al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl
1SO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)




n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
I'importo della garanzia é ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 1SO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, |'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nel caso di A.T.l. costituita le garanzie fidejussorie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di
tutti i concorrenti raggruppati, su mandato irrevocabile, ferma restando la responsabilita solidale tra imprese
(Articolo 103, comma 10, D. Lgs. 50/2016).

In caso di A.T.I non ancora costituita la garanzia deve riguardare tutte le imprese che intendono associarsi, a
pena d'esclusione (articolo 93, primo comma — ultimo periodo- del D.Lgs. 50/2016)..

La garanzia a corredo dell'offerta copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto per lipotesi che I'offerente risultasse
aggiudicatario.

Cauzione definitiva:

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale
importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Tale ammontare residuo deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Detta garanzia fideiussoria & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto e deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.

Alla garanzia di cui al presente paragrafo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del
D.Lgs.50/2016 per la garanzia provvisoria.

Nel caso di A.T.l. costituita le garanzie fideiussorie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di
tutti i concorrenti raggruppati, su mandato irrevocabile, con responsabilita solidale tra le Imprese raggruppate.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che pud avvalersi della facolta di aggiudicare I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all’'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto




dall’'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dallAmministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva (pari al 20 per cento) deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

Decorso il termine di legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita
eventualmente accertate a carico dall'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della
garanzia fideiussoria.

Coperture assicurative:

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & obbligato almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilita civile per
danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
e opere, anche preesistenti con capitale assicurato pari all'importo contrattuale.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

La polizza assicurativa dovra espressamente includere i sottoelencati rischi:

= danni a cose dovuti a vibrazioni;

= dannia cavi e condutture sottotraccia.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo “orizzontale”, le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i raggruppati con
responsabilita solidale. Nel caso di associazione temporanea di tipo “verticale”, la mandataria presenta ,
unitamente al mandato irrevocabile, le garanzie assicurative prestate dalle imprese raggruppate in verticale per le
rispettive responsabilita pro-quota.

La copertura assicurativa deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o

del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
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ART. 14 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile rubricato “Diffida ad adempiere”, ha
facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di quindici giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

e frode nell'esecuzione dei lavori;

e inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

e manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

o nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente schema di contratto facenti parte integrante
del contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Nell'ipotesi di DURC irregolare per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una
relazione particolareggiata del direttore dei lavori, propone, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di
un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni, la risoluzione del contratto.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, nonché nelle ipotesi previste dalla normativa antimafia e
dall'articolo 108 del Codice appalti e concessioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere, anche prima della scadenza, il contratto di appalto,
qualora I'impresa dimostri incapacita o negligenza nell’assolvere I'incarico ad essa affidato.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

e ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione
0 comungue approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;
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e ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

e l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

e |'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

e |'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

ART. 15 — RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA’ DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente Appaltante si riserva la facolta, secondo i termini e le condizioni previste dalle vigenti leggi e
regolamenti in materia di LL. PP., di recedere in qualunque momento dal contratto.

Il recesso dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016 numero 50,
commi 1 e 2, da calcolarsi sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo di contratto e 'ammontare
netto dei lavori eseguiti.

Resta fermo quanto previsto i materia di recesso dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 6
settembre 2011, numero 159, e dall'articolo 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016 numero 50.

ART. 16 — RISERVE ED ACCORDO BONARIO

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in
modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano
dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni
fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva &
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo
contrattuale, si applicano le disposizioni sul procedimento per I'accordo bonario. In ogni caso, prima
dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle
riserve, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al RUP delle riserve sollevate, trasmettendo nel piu breve
tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite
di valore (variazione tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale)

Il RUP, entro quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, attiva la procedura di cui al comma
5 dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 per la nomina dell'esperto per la formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e formulata dal RUP entro
novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori.
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Le riserve sono verificate in contraddittorio con la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 205. L'eventuale
accordo ha natura di transazione. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli
interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante.

Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei rispettivi verbali, all’'atto della loro sottoscrizione.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano di nuovo l'importo di cui al comma 2, nell'ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs.50/2016
sono stati oggetto di verifica.

In caso di reiezione della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta, puo essere adito il Giudice ordinario

ART. 17 — FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110, del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 — DANNI ALLE OPERE ESEGUITE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare I'esecuzione dei
lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I'Appaltatore & tenuto a farne denuncia al
Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.
Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento,
indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore é limitato esclusivamente all'importo dei lavori
necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

ART. 19 — CAUSE DI FORZA MAGGIORE - LIQUIDAZIONE OPERE CONTABILIZZATE

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se
non in casi di forza maggiore.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e
che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante I'adozione di tutti
i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

Appena ricevuta la segnalazione, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza
dell'esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;
c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
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e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore stesso.

La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di cinque giorni da quello
in cui si e verificato I'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli
scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i
riempimenti delle cunette.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano ancora stati
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la
misurazione, |'esecutore puo dare al dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di
quella testimoniale.

L'appaltatore dichiara di essere edotto che, nell’evenienza di danni alle opere cagionati da cause di forza
maggiore, come sopra accertate, saranno indennizzate le sole opere contabilizzate. Restano pertanto escluse
da ogni indennizzo le opere realizzate ma non allibrate sul libretto delle misure in partita definitiva ed i
materiali a pié d’opera.

ART. 20 — SICUREZZA NEI CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO — RESPONSABILITA’ DELLAPPALTATORE

E' obbligo dell'lmpresa adottare, nell'esecuzione dei lavori, i provvedimenti e le cautele per garantire la vita
e l'incolumita degli operai addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare si richiamano tutte le leggi e le disposizioni vigenti riguardanti la sicurezza negli ambienti di
lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Impresa dovra provvedere tempestivamente a sua cura e spese a presentare le prescritte denunce e
segnalazioni di legge agli enti preposti, competenti per territorio, per quanto concerne i ponteggi, gli impianti
elettrici, i mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, o per quant’altro necessario, dandone
comunicazione documentata prima dell'inizio dei lavori alla stazione appaltante. Gli esiti delle verifiche degli enti
preposti dovranno a loro volta essere comunicati alla stazione appaltante a cura della stessa Impresa.

L'Impresa dovra provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione dei ponteggi secondo le prescrizioni
della vigente normativa in merito.

Si richiamano, infine, gli obblighi dell'lmpresa derivanti dagli art. 105 comma 17 e dal D. Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. in ordine alla redazione dei Piani di Sicurezza, nonché in ordine a responsabilita proprie del direttore
tecnico di cantiere del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese e operatori nell'ambito del cantiere stesso.

ART. 21 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai
disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra meglio
precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

In concreto l'appalto comprende gli interventi meglio specificati nel precedente articolo 2 del presente
schema di contratto.

Il committente si riserva altresi, di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in
sede di esecuzione, quelle modifiche che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’'economia dei
lavori, senza che I'Appaltatore possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di
qualsiasi natura e specie non contemplati nel contratto d'appalto.

ART. 22 — CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
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E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo
32, comma 8 del D.Lgs.50/2016, una volta che sia divenuta efficace |'aggiudicazione definitiva; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.
La consegna ¢ effettuata dal direttore dei lavori su autorizzazione del responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli
oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia
eseguito a cura della stazione appaltante.

Il verbale di consegna dei lavori, in duplice esemplare, sara redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio
con l'esecutore e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, ovvero da suo procuratore legale.
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

1) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

2) le aree, i locali, I'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori;

3) ladichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone o cose e, in ogni caso,
che lo stato attuale e tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore &
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano
le cause di indisponibilita, si procede alla sospensione dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna € inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all'esecutore, ove questo la richieda.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici.

b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai
lavoratori dipendenti.

¢) Elenco delle maestranze impiegate con I'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere
corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al lavoratore le informazioni
sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente comunicata.

d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione
assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.

e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000
"Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia
la prestazione di lavoro al di |a della trascrizione sul libro matricola.
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f) Copia del registro infortuni;

Il committente, ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n.2, provvede all'acquisizione per via telematica del
documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dall'ente previdenziale nella cui circoscrizione ha
sede la ditta.

Contestualmente alla consegna dei lavori 'lmpresa dovra presentare un programma lavori dettagliato
relativo alle modalita di esecuzione delle opere stesse. Al programma sara allegato un grafico (Diagramma di
Gantt) che mettera in risalto il previsto avanzamento mensile delle principali categorie di opere, il tipo, la
potenza ed il numero delle macchine e degli impianti che I'lmpresa si impegna ad impiegare in rapporto ai
singoli avanzamenti.

ART. 23 — DIFESA AMBIENTALE — GESTIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE EDILIZIA

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare I'integrita dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni
di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei
lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali
contaminati;

- adottare, ove tecnicamente possibile, la tecnica della “demolizione selettiva”;

- differenziare i rifiuti all'origine, con la separazione dei rifiuti pericolosi e la suddivisione in frazioni
omogenee dei rifiuti non pericolosi.

L'appaltatore & tenuto, ai sensi del Decreto del Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 24 dicembre 2015, al rispetto dei criteri ambientali minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici singoli o in gruppi. Anche in tali casi restera invariato I'importo dei lavori come pure tutte
le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensione dei singoli materiali.

L'appaltatore e responsabile di tutti i rifiuti che vengono prodotti in cantiere, ivi compresi eventuali rifiuti
abbandonati da terzi, anche ignoti, nel cantiere stesso.

Titolare del rifiuto & l'appaltatore e tutti gli oneri (procedure carico/scarico e MUD) per il corretto
smaltimento risultano a carico delle stesso appaltatore.

L'appaltatore dichiara di prendere atto che non saranno emessi stati d'avanzamento lavori se non sono
stati presentati i formulari, correttamente compilati, attestanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere,
riportanti il visto di accettazione da parte del destinatario (quarta copia del formulario).

ART. 24 — ORDINI DI SERVIZIO

L'ordine di servizio & I'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da
parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. Qualora I'ordine di servizio sia impartito
dal direttore dei lavori deve essere vistato dal responsabile del procedimento.

L'ordine di servizio € redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza.

L'esecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta
di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.
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ART. 25 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che
dovra essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto
definito in sede di progettazione esecutiva dell’intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la
gara d’appalto.

L'impianto del cantiere, la sua gestione ed, in generale, la gestione dell’appalto, saranno improntati al
principio di un alto livello di qualita urbana, in termini di impatto sulla circolazione stradale, di rumore, di
emissioni in atmosfera e di decoro urbano.

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell’art.43 D.P.R.207/2010, |'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori ed all’'ufficio comunale preposto alla viabilita ed alla qualita urbana un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori e dall’ufficio comunale preposto alla
viabilita ed alla qualita urbana, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Gli uffici
competenti hanno altresi la facolta di impartire prescrizioni vincolanti sulla base del rispetto dei principi sopra
richiamati.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

I lavori dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 5. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze
organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere
approvati dal responsabile del procedimento.

ART. 26 — OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE — QUALITA’ URBANA

L'impianto di cantiere dovra essere installato nelle immediate vicinanze dei lavori e limitato allo stretto
indispensabile a giudizio dell'’Amministrazione e col massimo riguardo alla pubblica incolumita, alla circolazione
sulla strada ed al libero deflusso delle acque.

In particolare la installazione del cantiere, se non specificatamente descritta negli elaborati progettuali,
dovra essere improntata ai principi di un alto livello di qualita urbana, con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere limitati al minimo gli spazi utilizzati dall'impresa e, di conseguenza, la diminuzione dei posti
auto;
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- le dotazioni di cantiere (baracche, uffici, servizi) dovranno essere realizzate con materiali non deteriorati e
congrui con il decoro della citta, ad insindacabile giudizio della direzione lavori e della stazione appaltante per
mezzo del R.U.P. e del personale da lui delegato;

- le zone di stoccaggio materiali dovranno essere realizzate secondo principi di ordine e decoro e, in tal senso,
dovranno essere recintati e confinati anche con pannelli;

Comunque ogni installazione del cantiere dovra essere autorizzata dai competenti uffici comunali preposti
alla qualita urbana.

Loccupazione del suolo pubblico derivante dai lavori di che trattasi e dall’installazione del cantiere sara
permessa a titolo gratuito, salvo nel caso in cui vengano occupati posti auto a pagamento, nel qual caso
I'impresa sara tenuta al pagamento della tariffa oraria dovuta per ogni singola postazione.

ART. 27 — SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte
e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la
sospensione dell'esecuzione del contratto, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.

Sono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche (aventi carattere di eccezionalita), la forza
maggiore o altre circostanze speciali che impediscano I'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere ad una variante
in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 29 del presente schema di contratto, comprese le varianti resesi
necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, come meglio descritte nel gia richiamato
articolo 29.

Il responsabile del procedimento pud ordinare la sospensione dei lavori, per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Il direttore dei lavori, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila
il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché
dello stato di avanzamento dei medesimi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale redatto con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmato dall’appaltatore
deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e
deve essere restituito controfirmato dallo stesso.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Salvo il predetto caso, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo per la sospensione
dei lavori.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora I'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.
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Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP da avviso all'ANAC, pena
I'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 107, comma 4, del D. Lgs.50/2016.

La sospensione parziale determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei
termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea, senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori, puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida
e condizione per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori per far valere l'illegittima maggiore durata
della sospensione.

Nei casi di sospensione per pubblico interesse o necessita, il responsabile del procedimento determina il
momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a
sospendere i lavori e conseguentemente ordina la ripresa.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 6, del Codice appalti e concessioni, nel caso di sospensioni totali o parziali
dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle ivi contemplate, I'esecutore pud chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso al sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a
fatto della Stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dalla
data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Le sospensioni e le proroghe devono essere annotate nel giornale dei lavori.

ART. 28 — SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI
MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente
per i lavoratori, il Direttore Lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la
sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per le sospensioni di cui al presente articolo, il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all’'Appaltatore. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in
materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 29 — MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall'esecutore se non & disposta
dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante. L'esecutore ha I'obbligo di
eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato
purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori. A tale proposito I'impresa appaltatrice non puod
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno.
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Quando la necessita di modifica &€ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione
appaltante, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le
predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché i rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale.

Le modifiche non devono alterare la natura generale del contratto.

Resta ferma I'applicazione dell'articolo 1664, comma 2, del codice civile, per cui, se nel corso dell'opera si
manifestano difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che
rendano notevolmente piu onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso.

Si applica la Parte quarta, Titolo V, del D.Igs. 3 aprile 2006, n.152, nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza
di siti contaminati.

| contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura, se il valore della modifica & al di sotto delle soglie fissate dall'articolo 35 del Codice appalti e
concessioni e del 15 per cento del valore iniziale del contratto. La modifica non puo alterare la natura complessiva
del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu modifiche successive, il valore € accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche.

La Stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 106, comma 1 -
lettera b) — (lavori supplementari) e comma 2 (errore od omissione del progetto esecutivo), del Codice appalti e
concessioni entro trenta giorni dal loro perfezionamento, pena sanzione pecuniaria, e pubblica nella sezione del
sito “Amministrazione trasparente” l'elenco delle modificazioni contrattuali modificate, indicando I'opera,
I'Amministrazione, I'aggiudicatario, il progettista e il valore della modifica.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il cinque per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio che non comportino un aumento della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell’'opera.

Sono ammessi lavori supplementari per gli appalti nei settori ordinari con un aumento di prezzo non
eccedente il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale. In caso di pilt modifiche successive, tale
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il
Codice degli appalti e concessioni. | lavori supplementari, che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto
iniziale, sono ammessi quando un cambiamento del contraente:

a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
b) comporti per la Stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Con riguardo agli appalti nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 149 del Codice appalti e
concessioni, non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzate a prevenire e ridurre i pericolo di danneggiamento o deterioramento dei
beni tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per
cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le
somme a disposizione della Stazione appaltante.

Per i beni culturali sono ammesse, nel limite del venti per cento in pit dell'importo contrattuale, le varianti
in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi
in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare I'impostazione
progettuale qualora cio sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
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La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si rendano necessari un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso |'appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.

L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore
e comunque prima del raggiungimento dei quattro quinti dell'importo contrattuale.

Le variazioni di dettaglio non comportano la sottoscrizione di alcun atto di sottomissione.

Se la variante supera il limite del quinto il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'esecutore
che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare se accetta la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione appaltante deve
comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora I'esecutore non risponda alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario. Se la Stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine,
si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

Si applica l'articolo 106, comma 1 lettera a) (Revisione del prezzo), lettera d) (nuovo contraente), comma 3,
commaédeb.

Una nuova procedura d'appalto & richiesta per le modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di
accordo quadro durante il periodo della sua efficacia se diverse da quelle previste al comma 1 e 2 dell'articolo 106
del Codice appalti e concessioni.

La durata del contratto pud essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione. La
proroga & limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara strumentali
all'individuazione del nuovo aggiudicatario. La proroga e prevista agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu
favorevoli per la Stazione appaltante.

ART. 30 - FUNZIONI, COMPITI ED ONERI DELUAPPALTATORE

Oltre a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed
al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio dei lavori;

- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, il nominativo del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione;

- la trasmissione alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori medesimi, della documentazione di avvenuta
denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

- l'organizzazione e I'allestimento del cantiere, comprese tutte le misure di sicurezza, il disarmo, sgombero e
pulizia finale dei luoghi dei lavori;

- tutti gli oneri derivanti dai necessari saggi e verifiche alle strutture esistenti, indagini, prelievi di campioni,
prove di laboratorio su materiali strutturali posti in opera (l'approntamento di mezzi uomini ed
attrezzature), interessate dai lavori, da effettuarsi senza arrecare danni alle proprieta private o, in caso di
impossibilita, a rifondere gli eventuali danni causati;

- la diligente e regolare esecuzione del progetto e delle istruzioni ricevute in corso d'opera dalla D.L.,
impegnando sempre maestranze con professionalita idonea alle lavorazioni da compiere, materiali
rispondenti alle specifiche, privi di difetti, e macchine ed attrezzature idonee ed in perfetta efficienza;

- la sorveglianza continuativa per tutta la durata dei lavori, diretta o tramite suoi collaboratori, sulla qualita
dell'esecuzione dei lavori e sull'ordine e sicurezza del cantiere;
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in particolare garantire la presenza continuativa lungo tutto I'orario di lavoro del responsabile del cantiere e
della sicurezza;

La verifica preventiva alle operazioni di staffaggio, fori, crene, ecc, di eventuali interferenze, sia con
indagine sui luoghi, sia con la collaborazione del personale addetto alla manutenzione degli impianti;

tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi;

I'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, I'osservanza delle norme emanate con i DD.P.R.
e con i DD.MM. in materia di prevenzione infortuni, nonché quello di cui alla circolare n° 70 del 6 Agosto 1965
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle disposizioni emanate dall'l.S.P.E.S.L. e dalla A.S.L., dei
Regolamenti Edilizi e d'Igiene e di quanto altro comunque necessario per prevenire ed evitare il verificarsi
degli incidenti;

I'applicazione durante |'esecuzione delle opere dei contratti di lavoro e della tariffa della mano d'opera in
vigore nella provincia di Savona;

redigere e consegnare, entro trenta giorni dallaggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il
piano operativo di sicurezza ;

lo spostamento e la rimozione di tubazioni, cavi, linee, anche provvisorie, pubbliche e private eventualmente
esistenti sulle aree interessate dai lavori;

la guardiania e la sorveglianza, in ottemperanza della Legge n° 646/1982, sia di giorno che di notte, con il
personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose del Comune
consegnate all'Appaltatore, estesa anche all'eventuale periodo di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell'opera da parte del Comune stesso;

lo spostamento di macchinari, arredi ed incartamenti dai locali oggetto di intervento, nei locali messi a
disposizione dal Comune, ivi comprese le opere provvisionali, gli allacci elettrici e telefonici provvisori, ecc.;

gli operai, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti, gli apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi,
tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettamenti, apposizione di
capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna e collaudazione dei lavori che possano occorrere dal giorno
della consegna fino all'approvazione del collaudo;

lo spostamento, la rimozione e le riparazioni eventualmente necessarie di tubazioni, cavi, linee, anche
provvisorie, pubbliche e private eventualmente esistenti sulle aree interessate dai lavori, nonché gli oneri
derivanti nei confronti degli enti erogatori;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito del cantiere con personale necessario compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto nonché la pulizia dei locali in costruzione e della pista di accesso;

il pagamento di tutte le spese ed oneri di allacciamento ai pubblici servizi delle utenze definitive (energia elet -
trica, acqua, gas, telefono, fognature, ecc.);

predisporre le occorrenti opere prowvisionali, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna,
recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti
alla agibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza
contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

il mantenimento, anche con opere provvisionali, degli accessi pedonali e carrabili alle preesistenze edilizie
nonché delle utenze necessarie alle stesse;

il mantenimento dell'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in
costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa, alla quale siano stati affidati lavori non compresi
nel presente appalto ed alle Imprese che eseguono lavori per conto diretto del Comune;

il libero accesso al cantiere da parte degli incaricati del "Comitato paritetico territoriale della provincia di

Savona per la prevenzione infortuni, l'igiene e I'ambiente di lavoro nell'edilizia", nonché la fornitura agli
stessi di tutte le indicazioni necessarie;
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gli oneri per la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la
delimitazione del cantiere stesso nonché la sua pulizia e manutenzione, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei mezzi e delle persone addette ai lavori o che comunque siano autorizzate ad accedervi;

predisporre le opportune passerelle adeguatamente protette parapetti e corrimani in corrispondenza di
ciascun passaggio pubblico durante le fasi di esecuzione dei lavori;

eseguire i lavori secondo il programma e le fasi di lavoro indicati in progetto o, in ogni caso, approvato
preventivamente dalla D.L,;

predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con
attrezzatura minima da ufficio;

provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di energia elettrica,
telefono;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori
dei servizi di energia elettrica, telefono, ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dei predetti servizi;

I'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni ed inconvenienti di qualsiasi genere alle proprieta e
costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando completamente responsabile dei danni e degli
inconvenienti arrecati;

I'esecuzione e consegna in triplice copia di cui una riproducibile, immediatamente dopo il completamento, di
ogni parte dei disegni e degli schemi aggiornati corredati da una descrizione particolareggiata; in particolare
per quanto riguarda gli impianti dovra essere consegnata tutta la documentazione tecnica sulle
apparecchiature e le istruzioni per la conduzione degli impianti medesimi;

I'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture;
provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico;

provvedere alla fornitura ed all’installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con
dimensioni opportune con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'lmpresa esecutrice delle
opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori; tale cartello dovra essere posizionato su supporti stabili (tubi
innocenti, ecc.);

provvedere alla fornitura ed alla vidimazione, all’Ufficio del Registro o Camere di Commercio, del registro di
contabilita (tipologia indicata dalla D.L.) ; sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le marche da bollo da
apporre sui documenti contabili previste dalla normativa vigente e richieste dalla D.L.;

a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla
verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

di provvedere all’esecuzione dei sondaggi e verifiche in merito alla presenza di sottoservizi, anche in accordo
con le societa fornitrici e/o con i privati prima dell’inizio dei lavori; gli eventuali danni alle utenze esistenti
dovranno essere ripristinati a completa cura e spese dell’appaltatore;

provvedere all’'eventuale esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire;
la predisposizione di tutte quelle opere, anche speciali, necessarie per I'allacciamento ai pubblici servizi
(energia elettrica, ecc.) anche se ricadenti in aree esterne a quelle interessate dalle opere oggetto di appalto;
provvedere all’assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine per gli impianti e attrezzature di
cantiere, per i materiali a pie d’opera e per le opere gia eseguite o in corso di esecuzione;

provvedere all’assicurazione di responsabilita civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
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la spesa per la fornitura all'Amministrazione di fotografie, a documentazione delle opere in corso in
corrispondenza con la redazione di ogni S.A.L. a dimostrazione del progredire dei lavori e delle opere ultimate;
tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorita Amministrative, Enti ed Associazioni, aventi il compito di
esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: Regione, Provincia, VV.FF., ENEL,
TELECOM, ecc. ;

il completo sgombero, entro 10 giorni dalla data di ultimazione degli interventi, dei materiali, dei mezzi
d'opera e degli impianti;

il trasporto, con mezzi dell'lmpresa, degli operai addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di ogni
attrezzatura, apparecchiatura, materiale e fornitura, sia per tutti i lavori a corpo che per quelli in economia,
nei vari luoghi di lavoro;

provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei
fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati
e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi dei lavori,
segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze
destinato a coadiuvarlo;

corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro
confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di
lavoro;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

provvedere a comunicare i nominativi e le generalita dei dipendenti dell'Impresa e degli eventuali
subappaltatori che opereranno nel cantiere nonché fornire a tali figure un cartellino di riconoscimento con
I'indicazione della ditta, il nominativo e la fotografia;

fornire e provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;

prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati
finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini
dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di
consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

assicurare:

= il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

= |a pitidonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

= |e piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

= il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

= |a pitidonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

= il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure
esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei
lavori;
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rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza
sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme
contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole
grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche
assicurino un maggiore grado di sicurezza;

tenere a disposizione del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia
controfirmata della documentazione relativa alla progettazione;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

e e informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal d.lgs.81/2008;

e le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;

mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano operativo di sicurezza e
coordinamento;

organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai
quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecnico-
professionale;

tutti gli impianti elettricl ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e D.M. 37/2008, dovranno essere realizzati da
Ditta Installatrice abilitata ed in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui agli artt. 2 e 3 della stessa
Legge n. 46/1990 e D.M.37/2008. Al termine dei lavori la Ditta Installatrice dovra rilasciare ai sensi dell’art. 9
della Legge 05/03/1990 n. 46 e D.M.37/2008, |a prescritta Dichiarazione di Conformita per tutti gli impianti
eseguiti, da redigere sull'apposito modello approvato con Decreto Ministero Industria, Commercio e
Artigianato e completa di relazione con tipologie dei materiali utilizzati e di copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

per gli impianti elettrici la Ditta Installatrice dovra altresi rilasciare, ai sensi della Norma CEl 17/13, la
Dichiarazione di Conformita di ciascun Quadro Elettrico, completa di documentazione relativa,

dei risultati delle prove di tipo subite e degli eventuali calcoli di interpolazione relativi alle prove non subite,
con riferimento alla targhetta del costruttore con i propri dati e numero di serie di produzione, applicata in
posizione visibile su ciascun quadro;

la consegna, a lavori ultimati, dei disegni "as built";

tutte le opere (materiale e posa in opera) aggiuntive richieste dagli enti competenti (Comune, Provincia,
I.S.P.E.S.L., VV.FF, US.L., etc) ai fini di ottenere le prescritte autorizzazioni all’esercizio degli impianti
(Certificato di Prevenzione Incendi, etc.);

durante il corso dei lavori I'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto, in accordo con la D.L., di eseguire o
far eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parte di essi, in modo da poter intervenire qualora
non fossero rispettate le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, degli elaborati di progetto e delle
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Le verifiche e le prove in corso d'opera di cui sopra si dovranno
eseguire alla presenza della Direzione Lavori, in contraddittorio con I'lmpresa assuntrice. L'Appaltatore dovra
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eseguire, a sua cura e spese, senza che questo comporti alcuna variazione dei termini di ultimazione dei
lavori, tutte le riparazioni, le modifiche e la sostituzione di manufatti o di apparecchiature, ordinate dalla
Direzione Lavori, sulla base dei risultati delle verifiche e delle prove in corso d'opera di cui sopra.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato
rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della
stazione Appaltante.

L'Appaltatore & responsabile dell'esecuzione dei lavori senza che possa invocare a sollievo delle sue
responsabilita I'intervenuta approvazione dei progetti ovvero la vigilanza effettuata sui lavori da parte della Civica
Amministrazione.

L'Appaltatore € l'unico responsabile dell’'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei
danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a
suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando I'Appaltatore
tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della
sospensione.

L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilita diretta od indiretta, sia nei confronti di terzi che dello
stesso Comune, comungue inerente |'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere in ogni fase
e fino ad approvazione del collaudo finale.

LAmministrazione rimarra pertanto estraneo all'attivita ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a
qualunque titolo dall'appaltatore il quale manleva ’Amministrazione stessa da ogni responsabilita per i danni alle
persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino, in qualsiasi
momento e modo, da quanto forma oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore e I'unico responsabile dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni
inerenti la manodopera ed ¢ vincolato ad esporre giornalmente, ove possibile, nel cantiere I'elenco dei propri
dipendenti e quello del personale delle eventuali ditte subappaltatrici, che operano nel cantiere stesso (con
I'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi della relativa autorizzazione).

ART. 31 — MANODOPERA — OBBLIGHI DELLAPPALTATORE — INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

e nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

e |appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia ove ha la sede la Ditta Appaltatrice, nei
termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

e jsuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

e ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice appalti e concessioni e dell'articolo 31, comma 3, del D.L. 21
giugno 2013, convertito nella Legge 98 del 9 agosto 2013, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice appalti e concessioni e dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 10
settembre 2003 numero 276, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
di cui al precedente capoverso, il responsabile unico del procedimento (RUP) invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente al fondatezza della richiesta entro I'anzidetto termine, la Stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi della normativa vigente in tema di subappalto, come
modificata dal Codice appalti e concessioni.

Nel caso di formale contestazione da parte dell'appaltatore o subappaltatore, il RUP inoltra le richieste e le
contestazioni alla Direzione provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 32 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona
fornita di requisiti di idoneita tecnici e morali e delle facolta necessarie per 'esecuzione dei lavori a norma del
contratto. LAppaltatore od il suo rappresentante dovranno comunque dimorare, per tutta la durata dell’appalto,
in luogo prossimo ai lavori.

Il mandato, che deve essere valido a tutti gli effetti anche per il ricevimento degli ordini scritti e verbali
dell’Ente appaltante, andra depositato presso la Stazione appaltante, la quale giudichera sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilita.

L'Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

L'Ente appaltante si riserva il diritto di esigere dall’appaltatore il cambiamento immediato del suo
rappresentante e/o incaricato, senza che ’Appaltatore, il suo rappresentante e/o incaricato possano esigere alcun
indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.

Il rappresentante dell’Appaltatore dovra presentarsi giornalmente, se richiesto dal D.L., presso I'ufficio di
Direzione Lavori per relazionare circa l'organizzazione e I'andamento dei lavori e per recepire eventuali
disposizioni in merito.

ART. 33 — FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico di competenza professionale estesa ai lavori da
eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere,
assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilita dell’'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete
con le conseguenti responsabilita:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nel piano
operativo della sicurezza, le norme del presente capitolato contrattuale e le indicazioni ricevute dal Direttore
dei lavori;

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo
tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero
colpevoli di insubordinazione o disonesta;
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- vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei
Lavori.

Con particolare riguardo alla sicurezza in cantiere, il direttore tecnico provvede a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIll del D.Lgs. 81/2008 (articolo 96, comma 1,
lettera a) del medesimo decreto legislativo;

- predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili ed individuabili (articolo
96, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/2008);

- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute (articolo 96, comma 1, lettera e) D.Lgs.81/2008);

- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori (articolo 96, comma 1, lettera e) D.Lgs.81/2008);

- curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (articolo 96,
comma 1, lettera f), D.Lgs.81/2008);

LAppaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 34 — DIREZIONE DEI LAVORI ED ASSISTENZA CONTRARIA

| Tecnici, designati dall'Amministrazione, cureranno la Direzione e la Sorveglianza dei Lavori con visite
periodiche, emanando disposizioni ed ordini orali e scritti per I'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi.

L'Appaltatore dovra dare prova di volenteroso e leale spirito di collaborazione, seguendone con scrupolo e
diligenza tutte le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale, uniformandosi a tutte le istruzioni orali e scritte
che la Direzione Lavori formulera nel corso dell'esecuzione delle opere.

Il fatto che vengano forniti a cura dell'’Amministrazione e della Direzione Lavori elaborati anche di dettaglio e
che la Direzione presti la sua diligente opera di collaborazione alla buona riuscita del lavoro, assistendo alle varie
fasi di esecuzione dell'opera e controllandone la rispondenza agli elaborati, non esime minimamente
I'Appaltatore dalla sua piena responsabilita per quanto concerne I'esecuzione delle varie parti e la riuscita delle
medesime a perfetta regola d'arte.

Il Direttore dei lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio, da consegnare
all’Appaltatore che sara tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, salvo il diritto di sottoscrivere I'ordine
con riserva nei modi stabiliti degli articoli 190 e 191 del DPR 207/2010.

ART. 35 — RINVENIMENTO DI OGGETTI

LAppaltatore e tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso
durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la
massima cura fino alla consegna.

ART. 36 — ACCETTAZIONE DEI MATERIALI — PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23 del presente atto in materia di osservanza dei criteri minimi ambientali, delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente schema di contratto e del capitolato
speciale o degli altri atti contrattuali.

Per la provvista dei materiali in genere e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno — a
seconda dei casi — applicabili le norme ufficiali UNI, CEI e marchio IMQ, CNR e le altre norme tecniche europee
adottate dalla vigente legislazione, all’osservanza delle quali I'lmpresa & tenuta ad ogni effetto.
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Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’'uso piu
generale, 'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature, ottenendo I'approvazione della Direzione dei
Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

e dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

e dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

e dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
e da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi
suddetti fanno parte integrante del presente schema di contratto e/o capitolato speciale.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di
sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o
istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in
genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme
tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero pil rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e
adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai
requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in
ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Campioni di ogni articolo devono essere messi a disposizione della Direzione Lavori e dei Tecnici Comunali
incaricati al controllo; qualora I'Appaltatore proponesse materiali diversi da quelli di Capitolato, questi non
dovranno essere inferiori per qualita sotto il profilo tecnico economico a quelli d’offerta. Nel caso in cui
I'Appaltatore proponesse materiali di qualita e costo superiori non potra pretendere alcun compenso dovendosi
intendere lo stesso compenso nel corrispettivo dell’appalto.

Ogni manufatto materiale od impianto sara installato, posto in opera e finito secondo le indicazioni e
modalita della ditta fornitrice, e comunque a regola d’arte.

Ogni campione dovra essere etichettato chiaramente con norme e qualita di materiali e nome del
fabbricante. | campioni dovranno essere di taglio adeguato per permettere una corretta valutazione.

Dove sono possibili variazioni di colore, dimensioni o altre caratteristiche del materiale, I'Appaltatore dovra
sottoporre e mostrare il massimo campo di variazioni possibili. | campioni saranno approvati quando la Direzione
Lavori ne avra controllato tutte le voci.

Al termine dei lavori, I'impresa e tenuta a rilasciare al committente tutte le dichiarazione di conformita degli
impianti realizzati nel rispetto delle normative vigenti e le certificazioni attestanti la provenienza dei materiali
nonché la rispondenza a tutte le normative vigenti in materia. La mancata presentazione di una sola delle
certificazione richieste comportera la sospensione dei pagamenti e del saldo finale.

La Certificazione sui materiali e forniture impiegate nell'esecuzione dell'appalto.
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ART. 37 — VALUTAZIONE DEI LAVORI — CONDIZIONI GENERALI

Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nelle descrizioni delle lavorazioni
e delle forniture e negli altri atti contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e
delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell’'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo
necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

Il prezzo contrattuale definito € accettato dall’Appaltatore nella pilt completa ed approfondita conoscenza
delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che
dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o
normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Il prezzo contrattuale previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre,
dell’onere per I'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere I'ordine di arrivo in cantiere
dei materiali forniti dall’Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti a corpo) e che saranno,
comunque, verificati in contraddittorio con I'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, I'applicazione di
qguanto indicato nella descrizione delle lavorazioni e delle forniture indicata nei documenti che disciplinano
I'appalto.

ART. 38 — VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture e quant’altro necessario per dare I'opera completa regola d’arte,
finita e funzionante in ogni sua parte sia eseguiti direttamente dall’Appaltatore che dalle Societa interessate alle
quali I'Appaltatore e obbligato a prestare I'assistenza richiesta.

Nell’accettare i lavori, oggetto del contratto ed indicati dal presente Capitolato Speciale, I'Appaltatore
dichiara:

o di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di essere edotto sulle condizioni di viabilita presenti
nella zona;

e diaver preso conoscenza delle categorie di lavoro che si presumono predominanti nel corso dell’appalto;

e di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della
mano d’opera, dei noli e dei trasporti.

e di aver valutato l'offerta, avendo presa visione del programma lavori e della durata complessiva
dell’appalto.

e la propria disponibilita ad eseguire parte dei lavori durante eventuali festivita (natalizie, pasquali o
estive), in funzione delle esigenze operative.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
sopra indicati non valutati.
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| prezzi a misura contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pilt completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura
geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (aggiunta o cancellazione di parti
dell’opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte
secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di
rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale
carico e spese dell’Appaltatore.

Con l'accettazione dei lavori 'Appaltatore dichiara di avere la possibilita, il personale ed i mezzi necessari per
procedere all’'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

ART. 39 — VALUTAZIONI DEGLI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano
d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del capitolato speciale; le opere
dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e
numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti 0 non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operantiin
cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, I'energia elettrica, i
lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant’altro si
rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’'opera necessari per la
loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti
danneggiate, I'utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e qualita
richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.

ART. 40 — NUOVI PREZZI

Qualora dovesse rendersi necessario apportare modifiche o integrazioni al progetto posto a base d’asta, che
prevedessero categorie di lavoro o forniture non contemplate nel progetto, si procedera alla determinazione di
Nuovi Prezzi che saranno soggetti al ribasso d’asta offerto in sede di gara.

In particolare, per la determinazione di tali N.P. si fara riferimento al PREZZIARIO REGIONALE OPERE EDILI
— IMPIANTISTICA - ANNO 2018. Tali prezzi saranno comunque sottoposti al ribasso d’asta che caratterizza
I'appalto.

ART. 41 - INVARIABILITA’ E REVISIONE DEI PREZZI

Non si puo procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 del
codice civile. E' fatta salva la deroga prevista al comma 1 dell'articolo 106 del Codice appalti e concessioni

Le opere saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base del lavoro
effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Il prezzo dell’'opera da realizzare € soggetto al ribasso d’asta, e comprende oltre alle spese generali comprese
tra il 13% e 17% (ai sensi dell'articolo 32 del DPR 207) e all’utile del 10% a favore dell’Appaltatore, quanto segue:
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per_i_materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, calo, perdite, sfridi, prove tecniche e di controllo, ecc.,
nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d’opera nei luoghi di utilizzo;

per gli operai e mezzi d’'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le
quote per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, ecc., nonché il loro trasporto nei
luoghi di lavoro;

per i noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari ed i mezzi d’'opera, accessori, ecc., pronti al loro uso, ecc.,
il tutto come sopra e nei luoghi di impiego;

ART. 42 — CONTABILITA’ DEI LAVORI

La contabilita dei lavori sara tenuta secondo le norme del DPR 207/2010 per la contabilita dei lavori dello
Stato.

L'Appaltatore & tenuto a predisporre tutti i disegni costruttivi ed i rilevamenti delle opere eseguite per
consentire al direttore dei lavori di predisporre la contabilita dei lavori effettivamente eseguiti ed i conseguenti
documenti tecnico-amministrativi.

I documenti amministrativi e contabili per 'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d’avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e |a relativa relazione.

ART. 43 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Il pagamento € previsto in unica soluzione a seguito di redazione di stato di avanzamento finale, redatto
dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento per i lavori eseguiti e contabilizzati
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una
ritenuta dello 0,50%, in base alla normativa in vigore.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati contestualmente allo stato finale, non soggetti a ribasso,
rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.

Le liquidazioni della rata finale ha carattere provvisorio e puo quindi essere rettificata o corretta qualora la
Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Entro i 15 giorni successivi alla redazione del Certificato di fine lavori, deve essere redatta la relativa
contabilita. La contabilita firmata dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore viene trasmessa al Responsabile del
procedimento che, entro i successivi 30 gg emettere il relativo certificato di pagamento. Il Responsabile del
procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile,
dell'avvenuta emissione dello SAL.

Il certificato di pagamento verra emesso al netto della ritenuta dello 0,50% di cui sopra.

Sul pagamento in unica soluzione, a conclusione delle opere, verra effettuata la ritenuta dello 0,50 % di cui
sopra, da liquidare solamente dopo I'approvazione della relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

In ragione degli adempimenti prodromici alla liquidazione che gravano sulla P.A, gia conoscibili al
momento della conclusione del contratto, conseguenti alla natura del contratto, si da atto che il pagamento degli
stati avanzamento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, avverra entro 60 giorni dall'emissione del certificato di
pagamento e previa presentazione della fattura, che dovra comunque essere emessa successivamente alla data
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del certificato di pagamento ed essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data del medesimo certificato.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni da parte dell'appaltatore, FAmministrazione dovra mettere in
mora l'impresa, ai sensi dell'articolo 1206 del codice civile, quale soggetto che non compie quanto necessario
affinché il debitore (Amministrazione) possa adempiere I'obbligazione.

In caso di ottenimento da parte della stazione appaltante di un documento unico di regolarita contributiva
che segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il
responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza
e provvede al pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile.

Qualora I'intervento sia finanziato con mutuo Cassa DD.PP. o altri Enti, il calcolo del tempo contrattuale per
la decorrenza di eventuali interessi di ritardato pagamento non terra conto dei giorni intercorrenti tra la
spedizione della domanda di somministrazione dei mutui alla Cassa DD.PP. o altri enti e la ricezione del relativo
mandato di pagamento presso la competente Tesorerie comunale.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso nel termine per causa imputabile
alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi di legge.

Ai fini del computo dei termini di pagamento non si terra conto del tempo necessario all'acquisizione del
DURC.

Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2,
del codice civile.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, su proposta del direttore dei lavori
sentito il responsabile del procedimento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 1.

L'Impresa si obbliga a rispettare la clausola sulla tracciabilita del flusso finanziario, cosi come previsto
dall'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n.136. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo devono essere
eseguite con mezzi di pagamento che ne consentono, in ogni caso, la tracciabilita, per questo i pagamenti
devono essere effettuati unicamente tramite bonifico bancario o postale, fanno eccezione le spese giornaliere
di minuta gestione del cantiere di importo inferiore ad euro 1.500,00.

L'Impresa si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale “dedicato” sul quale dovranno
essere effettuati i bonifici di pagamento.

L'inadempienza a tale condizione comporta la risoluzione immediata del contratto in qualsiasi rapporto.

ART.43 BIS - ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice appalti e concessioni, & prevista |'erogazione di
un'anticipazione a favore dell'appaltatore pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione deve essere erogata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal
Responsabile del procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore decade dall'anticipazione se |'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione dell'anticipazione.

ART. 44 — CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE FINALE - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto dal Direttore dei lavori entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale.
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Il conto finale dei lavori e sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del
procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al capitolo precedente, nulla ostando, & pagata entro 60 giorni
dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio, previa presentazione della fattura, da emettersi successivamente al certificato di regolare
esecuzione/collaudo provvisorio. La fattura dovra essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data del
certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni da
parte dell'appaltatore, 'Amministrazione dovra mettere in mora l'impresa, ai sensi dell'articolo 1206 del codice
civile, quale soggetto che non compie quanto necessario affinché il debitore possa adempiere I'obbligazione. Ai
fini del computo dei termini di pagamento non si terra conto del tempo necessario all'acquisizione del DURC.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
Codice appalti e concessioni, non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

Rimane inteso che il temine di 60 giorni per il pagamento della rata di saldo decorre comunque dalla
presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra.

La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validita ed
efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta
dell’appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti
giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione
del contratto.

Limporto della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 e comma 5 bis, del Codice appalti e concessioni le ritenute dello 0,50 per
cento possono essere svincolate solo dopo |'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di
collaudo del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

ART. 45 — ANTICIPAZIONI DI SOMME DA PARTE DELL'IMPRESA

La Stazione Appaltante potra chiedere all'lmpresa delle anticipazioni di somme, nella misura massima non
superiore al 5% dell’importo a base d’asta per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali ed opere
speciali connesse ai lavori oggetto dell’appalto.

Resta inteso che tali richieste dovranno risultare da ordini scritti emessi dal Direttore dei Lavori.

Sara riconosciuto a favore dell'Impresa l'interesse pari alla misura dell'interesse legale di cui all'articolo 1284
del codice civile, sull'importo anticipato, calcolato per il periodo intercorrente tra la data dell’avvenuto
pagamento della/e fattura/e da parte dell'lmpresa e quella della liquidazione del SAL comprensivo dell'importo
anticipato.

ART. 46 — PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI - GARANZIA
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal
caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.
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Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente allAppaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle a
sue spese.

Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese sostenute per I'esecuzione delle opere
contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che,
a torto, le ha provocate.

Al termine della realizzazione degli impianti prima del rilascio del Certificato di Ultimazione dei Lavori da
parte della Direzione Lavori, dovra essere eseguita una verifica provvisoria degli impianti stessi, ovviamente con
esito favorevole.

Tale verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che
siano state rispettate le vigenti norme di legge ed in particolare si dovra controllare:

e la corrispondenza delle opere realizzate ai disegni, schemi ed altri elaborati di progetto;
e la corretta installazione ed integrita dei materiali utilizzati;

L'Appaltatore dovra provvedere sollecitamente ed a proprie spese ad adeguare gli impianti, in qualunque
misura, qualora dalla verifica risultasse difforme dalle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto o dalle
norme in vigore.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, all’Appaltante di prendere in
consegna gli impianti e di attivarli, anche se il collaudo dei lavori non ha ancora avuto luogo.

Si intende per garanzia dei lavori, entro il termine precisato, 'obbligo che incombe all’Appaltatore, salvo
quanto disposto dall’art. 1669 del C.C., di riparare o di sostituire tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i
guasti e le imperfezioni che si manifestassero per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetto di
montaggio.

Sono esclusi dalla garanzia le riparazioni dei danni causati da imperizie del personale addetto all’esercizio
degli impianti.

ART. 47 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dallapposito articolo del
presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere, anche prima della scadenza, il contratto di appalto,
qualora I'impresa dimostri incapacita o negligenza nell’assolvere I'incarico ad essa affidato.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
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Il certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.199 del
DPR 207/2010.

ART. 48 — TERMINI PER IL COLLAUDO O PER 'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.

Nel caso di lavori di importo sino a 500.000, 00 euro il certificato di collaudo e sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, & facolta
dellAmministrazione Comunale sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. I
certificato di regolare esecuzione dovra essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
secondo quanto previsto dall'articolo 237 del DPR 207/2010.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Il Collaudo, delle opere non esonera I'Appaltatore dalle garanzie e responsabilita di legge ed, in specie, dalle
garanzie per difformita e vizi dell'opera.

A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1667 C.C., le opere si
intenderanno consegnate definitivamente al Comune con l'approvazione del collaudo prowvisorio o
I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Non adempiendo I'Appaltatore a tale obbligo, I'Amministrazione procedera alle prescritte riparazioni,
valendosi delle somme trattenute a garanzia.

ART. 49 — PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

La presa in consegna anticipata delle opere & soggetta alle seguenti condizioni:
- siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;

- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 50 — PIANI DI SICUREZZA

Non & prevista la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto si ipotizza che I'impianto sia
realizzato da un’unica impresa e non si individuano altri presupposti per la redazione del suddetto piano.

36



ART. 51 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1, lettera a), e contiene quanto
riportato nell'allegato XV del D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri in cui non ¢ prevista la presenza di pil imprese, il piano operativo di sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, e deve essere aggiornato qualora sia
successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai
sensi dell'art. 91 del D.Lgs n° 81 del 2008.

ART. 52 — OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'art. 15 del D.Lgs n° 81
del 2008.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni
del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 53 — CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale prowvisto di qualifica di guardia particolare
giurata.

ART. 54 — CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui al comma
15 dell’art.105 del Codice appalti e concessioni ed alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.

ART. 55 — RICONOSCIMENTO PERSONALE DIPENDENTE E CONTROLLO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL
TRASPORTO MATERIALI

L'Impresa aggiudicataria € obbligata a trasmettere, prima dell’inizio dei lavori e comunque ad ogni
variazione, i nominativi del proprio personale dipendente e dei dipendenti degli eventuali subappaltatori e
lavoratori autonomi che opereranno nell'ambito del cantiere (Legge 4 agosto 2006 numero 248 art. 36 bis,
comma 3).
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Tutto il personale addetto ai lavori, dovra essere munito di tesserino di riconoscimento in cui si dovra
identificare le generalita dell'impresa e il nominativo con fotografia del dipendente,e quant'altro previsto
dall'attuale normativa vigente in materia. In particolare, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, dovra
riportare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori
autonomi il tesserino deve contenere l'indicazione dell'esecutore committente.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita di cantiere, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario
degli automezzi medesimi.

ART. 56 — OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELLAPPALTATORE

LAppaltatore dovra trasmettere alla Direzione Lavori, prima del concreto inizio dei lavori, tutta la
documentazione inerente lI'avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore dovra trasmettere tutta la
documentazione concernente |'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici, relativi al personale dipendente delle Imprese subappaltatrici e copia dei piani di sicurezza.

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni piu ampia
responsabilita ricadra sull'Appaltatore, il quale dovra, provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando I'Ente
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.

ART. 57 — PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da
eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto
indicato dal programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere formato e informato in materia di
approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che per effetto dell’'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di
cantiere.

L'Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacita ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessita ed in relazione agli obblighi assunti con
la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'Impresa risponde dell'idoneita del Responsabile del Cantiere che dovra essere comunicato alla D. L. prima
della consegna dei lavori, ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di
gradimento alla Direzione Lavori, la quale ha il diritto di ottenere I'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque
addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze.

LAppaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15
giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- iregolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

- leindicazioni contenute nel Piano operativo di sicurezza e le indicazioni fornite dal Direttore dei lavori;

- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni
disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono
operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di
cantiere.
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L'appaltatore dovra inoltre applicare, e far applicare ad eventuali imprese subappaltatrici, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si
svolgono i lavori, se pil favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e
degli accordi del luogo in cui ha sede I'impresa, nonché di rispettare e far rispettare ad eventuali imprese
subappaltatrici le norme e le procedure previste in materia.

ART. 58 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Al presente appalto si applica la disciplina dell’articolo 105 del Codice appalti e concessioni.
Si segnala inoltre che:

e le prestazioni o lavorazioni dedotte in subappalto non possono superare la quota del trenta per cento
dell'importo complessivo del contratto;

e per le lavorazioni di cui all'articolo di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice appalti e concessioni, fermo
restando il limite complessivo di subappaltabilita, quando il valore delle opere speciali supera il dieci per
cento dell'importo totale dei lavori, il limite di subappaltabilita & del trenta per cento per le singole categorie
€ non puo, senza ragioni obiettive, essere suddiviso. In attesa del decreto del Ministro delle Infrastrutture da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del codice appalti e concessioni, le lavorazioni in
argomento sono individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito nella
L.23 maggio 2014 n.80;

e |appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante & obbligato a
trasmettere alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso
dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui di cui all'articolo 80 del medesimo
Codice.

e le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’'ambito del subappalto;

Ai fini del presente articolo & altresi considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
espletate nel cantiere che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore
a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 59 — RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore in materia di sicurezza in
fase di esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei
subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente articolo 58.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 60 — PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

La Stazione appaltante al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
I'importo loro dovuto nei seguenti casi:
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a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa come definite dall'articolo
5, comma primo lettera a), della Legge 11 novembre 2011, numero 180, c.d. Statuto delle imprese;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
C) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nell'ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore trova applicazione I'articolo 30, comma 6, del Codice
appalti e concessioni, vale a dire, previo esperimento della relativa procedura, la possibilita di pagamento diretto
da parte della Stazione appaltante delle retribuzioni arretrate dei lavoratori non corrisposte dal subappaltatore.

ART. 61 — FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA’ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE
SUBAPPALTATRICI
Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono i seguenti oneri e responsabilita:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nel piano operativo di sicurezza e tutte le richieste del Direttore
tecnico dell’Appaltatore;

- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa
vigente;

- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

- informare I'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita
lavorative.

ART.62 — OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI PER SUBAPPALTATORI E
SUBCONTRAENTI.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori deve essere inserita, a pena di nullita assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n.136.

ART.63 — ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE

Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente all'esecuzione degli obblighi di cui al presente
capitolato amministrativo &€ competente il Giudice ordinario del Foro di Savona, salva la giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo in materia di revisione prezzi e di adeguamento prezzi.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART.64 — OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI
LEGALITA

L'Appaltatore assume le obbligazioni a proprio carico derivanti dall'applicazione del Protocollo di Legalita,
sottoscritto in data 17 marzo 2015 tra il Comune di Loano e I'Ufficio Territoriale del Governo di Savona, in quanto
applicabili con riferimento all'importo del contratto.

Il progettista

Dott. Ing. Marco GAMINARA
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