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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE 
 

Tempi necessari: 30 giorni (giorni naturali e consecutivi) 
 
 
 
 
 

Il seguente grafico illustra il cronoprogramma in rapporto al tempo e ai lavori (ogni casella rappresenta 5 giorni): 
 
  

Fasi 5 10 15 20 25 30 
Scarifiche e 
asportazioni della 
massicciata stradale. 
Oneri e trasporti in 
discarica 

X X X    

Ricariche e 
Pavimentazioni 
bituminose 

   X X X 

       
 
 


