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I materiali previsti per  il  ripascimento dell’arenile  sono costituiti da sabbie  e  ghiaie. 

Andranno miscelati per  ottenere una granulometria idonea agli scopi. La  

miscelazione  dovrà avvenire direttamente in cantiere con pala meccanica gommata 

e/o escavatore cingolato. 

Si prevedono 15 viaggi/giorno di autocarri con portata di 12 mc ( di cui 10 con ghiaia  

e  5 con sabbia ) per un totale  di 180 mc/giorno. Ne consegue  che per  recapitare in 

cantiere tutti i 2.500 mc previsti occorreranno 14  giorni lavorativi che  corrispondono 

a quasi 3 settimane.  

Si tenga inoltre presente che la resa teorica per  lo spandimento dei materiali lungo 

il fronte di costa di 125 m è  stimata in 60 mc/ora, pertanto le ore impiegate dai 

mezzi per  la movimentazione  sarà di 3 ore/giorno, le restanti 3 ÷ 4 ore 

costituiscono i tempi morti in attesa degli autocarri provenienti  dalla cave. 

 

Settimane -->  1^ 2^ 3^ 

        

Allestimento cantiere       

        

Approvvigionamento materiali        

        

Stesa materiali ghiaiosi e sabbiosi       

        

Smantellamento cantiere       

 

In totale si prevedono per  il completamento dei lavori 21 giorni solari continuativi.  


