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| materiali previsti per il ripascimento dell’arenile sono costituiti da sabbie e ghiaie.
Andranno miscelati per ottenere una granulometria idonea agli scopi. La
miscelazione dovra avvenire direttamente in cantiere con pala meccanica gommata
e/o escavatore cingolato.

Si prevedono 15 viaggi/giorno di autocarri con portata di 12 mc ( di cui 10 con ghiaia
e 5 con sabbia ) per un totale di 180 mc/giorno. Ne consegue che per recapitare in
cantiere tuttii 2.500 mc previsti occorreranno 14 giorni lavorativi che corrispondono
a quasi 3 settimane.

Si tenga inoltre presente che la resa teorica per lo spandimento dei materiali lungo
il fronte di costa di 125 m & stimata in 60 mc/ora, pertanto le ore impiegate dai
mezzi per la movimentazione sara di 3 ore/giorno, le restanti 3 + 4 ore
costituiscono i tempi morti in attesa degli autocarri provenienti dalla cave.

Settimane --> 1A 27 37

Allestimento cantiere

Approvvigionamento materiali

Stesa materiali ghiaiosi e sabbiosi

Smantellamento cantiere

In totale si prevedono per il completamento dei lavori 21 giorni solari continuativi.



