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Comune di Loano 
(Provincia di Savona) 

 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI VARI 
TRATTI CITTADINI (VIA DELLE FORNACI, VIA VERZI, VIA 
COSTINO MONTE CARMELO) 

 
“TAV. 7 – CRONOPROGRAMMA” 

 
 
 

 
DATA: 9 DICEMBRE 2022 

U.T.C. 
IL PROGETTISTA     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to (Geom. Fabio MAURI)       f.to (Ing. Luciano VICINANZA) 



Pagina 2 di 2  

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE 
 

Tempi necessari: 30 giorni (giorni naturali e consecutivi) 
 
 
 
 
 
Il seguente grafico illustra il cronoprogramma in rapporto al tempo e ai lavori (ogni casella rappresenta 5 giorni): 

 
  

Fasi 5 10 15 20 25 30 
Scarifiche e 
asportazioni della 
massicciata stradale. 
Oneri e trasporti in 
discarica 

X X X    

Ricariche e 
Pavimentazioni 
bituminose 

   X X X 

       
 
 

 


