Comune di Loano

(Provincia di Savona)

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI VARI
TRATTI CITTADINI (VIA DELLE FORNACI, VIA VERZI, VIA
COSTINO MONTE CARMELO)

“TAV. 7 - CRONOPROGRAMMA”
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DATA: 9 DICEMBRE 2022

U.T.C.

IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Geom. Fabio MAURI) f.to (Ing. Luciano VICINANZA)
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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Tempi necessari: 30 giorni (giorni naturali e consecutivi)

Il seguente grafico illustra il cronoprogramma in rapporto al tempo e ai lavori (ogni casella rappresenta 5 giorni):

Fasi 5 10 15 20 25 30
Scarifiche e X X X

asportazioni della
massicciata stradale.
Oneri e trasporti in
discarica

Ricariche e X X X
Pavimentazioni
bituminose
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