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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

|Lavoro: Allargamento ponte sul torrente Nimbalto in Loc. meceti

Descrizione delle principali fasi di intervento

1° MESE

2° MESE

3° MESE

Uomini/giorno

OPERE GENERALI

Allestimento del cantiere

Ricerca dei sotto servizi e smontaggio delle linee elettriche

Scavi e demolizioni delle opere in cls

Posa in opera delle pradalles e montaggio delle gabbie

Assistenza alla sostituzione dei sottoservizi

Getto delle fondazioni e formazione dei rilevati

Armature e casserature dei cordoli

Montaggio dei guard rail
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Sistemazione delle linee elettriche
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Asfaltature e smobilizzo cantiere




